
工业园区管委项目推进情况

1.云南凯喜雅丝绸纺织工业园

建设规模：总投资7亿元，项目总占地535.75亩，总建筑面积245730平方米（其中厂房165190平方米、职工宿舍50400平方米），主要建设包括厂房、宿舍、道路、绿

化、生产设备、管网等设施。

项目投资主体：云南凯喜雅丝纺实业有限公司

项目推进情况和存在问题：该项目分三期建设，一期已竣工并于2021年9月正式投产；二期投资约3.7亿元，占地180亩，已开展规划设计、环评、林勘、地勘、清表等各项前期工作，企业希望2021年底前开工建设。存在问题：一是园区控制性详细规划已调整并报至县规委会审查，还未得到县人民政府批复；二是农转征用地还未落实。

2.陇川工业园区章凤特色工业区标准厂房三期建设项目

建设规模：总投资4.3亿元，项目占地81.60亩，总建设面积104501.65平方米。计划修建标准厂房9幢，建筑面积79542.08平方米；员工倒班房2幢，建筑面积11713.1平方米；仓库1幢，建筑面积12366.07平方米；其他附属建筑物（门卫室、变配电室den）建筑面积880.4平方米。

项目投资主体：陇川县工业园区管理委员会

项目推进情况和存在问题：已完成环评、林勘、水保、可研、初设、监理招标等各项前期工作。存在问题：一是农转征用地还未落实致无法开展施工招投标；二是资金还未得到落实。  
3.创宏新材料科技物流园投资项目

建设规模：总投资16.08亿元，品牌龙头企业区、仓储物流区、高科技材料孵化区、小企业区（标准厂房）、商务休闲区、生活配套区等六大板块，占地约1200亩。

项目投资主体：云南创宏科技有限责任公司

项目推进情况和存在问题：正在开展项目规划等各项前期工作，采取以商招商及建设园中园的模式逐步建设。目前已签订一家青岛亚麻服装生产加工企业，总投资2.5亿元，占地114亩（已征地），正在开展规划设计及环评工作。存在问题：一是已签订占地114亩亚麻服装生产加工项目农转征用地还未落实；二是其中创宏项目另外一地块约150亩已纳入成片开发方案，但未开展征地工作。

4.陇川县年产10万吨高强度低克重瓦楞纸项目

建设规模：总投资1.55亿元，新建瓦楞纸生产厂房、生产线、办公楼、仓库、职工宿舍及购置生产线相关设备等，项目占地面积80亩。

项目投资主体：陇川德誉纸业有限公司

项目推进情况和存在问题：已完成征地及农转征用地30亩，其他50亩已签订征地协议尚未付款；正在开展环评工作（州级尚未评审通过）。存在问题：一是未取得州级环评审批及项目备案工作；二是受疫情影响和其他原因，投资方持观望态度；三是其他50亩土地已签订征地协议尚未付款且农转征用地还未落实。

5.陇川县智慧制造、循环经济及新材料发展项目

建设规模：总投资0.58亿元，项目占地面积41.5亩，总建筑面积23905.48平方米，主要建设生产车间、综合楼、员工宿舍等相关附属设施。

项目投资主体：云南陇川县福斯特实业有限公司

项目推进情况和存在问题：已完成备案及林勘工作，正在开展规划设计及环评工作（还未评审及批复），已完成征地工作。存在问题：农转征用地还未落实。

6.陇川县聚力钢构加工生产线项目

建设规模：总投资0.26亿元，项目占地8亩，建筑面积3243.5平方米，其中：厂房面积2342平方米，办公用房面积901.5平方米；购置生产设备。

项目投资主体：陇川县聚力钢结构工程有限公司

项目推进情况和存在问题：已完成征地及农转征用地批复，环评报告已提交至生态环境部门（尚未评审通过）。存在问题：规划设计尚未落实。

7.陇川县工业园区集中供热项目

建设规模：总投资1.2亿元，项目占地50亩，分两期建设，一期建设2台生物质锅炉及附属设施，年产蒸汽32万吨，后期根据后续园区发展需求，预留一台锅炉位置作为二期扩建需要。一期同步建设行政办公宿舍及配套附属设施。

项目投资主体：陇川欣旺能源有限公司

项目推进情况和存在问题：已在陇川注册成立公司，正在开展项目规划的招投标工作。存在问题：该公司要求重新选址（因原选址地块土地未征收且未在已批复的成片开发方案范围内），希望将项目用地调整至瓦楞纸那块地。

8.陇川县银陇硅矿粉生产加工基地建设项目

建设规模：总投资0.35亿元，项目占地12亩，总建筑面积5470平方米，其中：建设办公室1620平方米，员工宿舍650平方米，厂房3200平方米。年生产加工硅矿粉20万吨。

项目投资主体：德宏州银陇进出口贸易有限公司

项目推进情况和存在问题：已完成征地及农转征用地批复，企业已开展水保方案的编制工作。存在问题：一是规划设计及环评尚未落实；二是该项目选址的合理性各部门均有不同意见、建议。



