陇川县发改局重大项目推进情况

一、德宏滇西天然气环网瑞丽—陇川段

1. 项目建设内容：新建一条26.95公里的输气管道，建设1座输气站。总投资11847.7万元，2022年计划完成投资11847.7万元。

2. 项目推进情况：项目于2022年2月28日开工建设，后因瑞丽、陇川疫情原因停工，于2022年4月6日复工。截至6月10日，完成投资4842.87万元，其中5月纳入陇川固定资产投资统计库。目前陇川县输气站正在开展三通一平，输气管道正在加快建设，项目计划9月30日完工。

3. 存在的问题和困难：一是项目临时用地问题及陇川分输站放空区安全距离范围内存有村民建设的养殖场，造成安全距离不足。3月份自然资源部门已下过整改通知书，目前正在积极协调农户自行拆除，如农户不拆除，将按照法定程序，联合自然资源、公安等部门，在8月内完成拆除。二是陇川县输气站永久用地农专用批复还未取得，目前已报送省自然资源厅，预计8月下旬完成批复。

4. 下步工作计划：尽快与城市天然气衔接，经现场组织协调，爱众已确定储气站的选址，与章凤镇对接启动征地工作，目前已列出前期工作各项任务的时间表、责任人，计划8月开工建设储气站，年底完成工程建设。将该项目纳入重点督查项目，全程跟踪督办，相关工作情况每周一报。

二、陇川县分布式光伏发电项目

1. 项目建设内容：屋顶式分布光伏装机不低于40MW，总投资16000万元。

2. 项目推进情况：目前通过竞争性磋商的方式选定了中国电投下属的云南滇能智慧能源公司作为项目业主，并与企业就投资协议达成一致意见，协议已通过政府常务会和县委常委会，目前完成协议签订。

3. 下步工作计划：一是8月完成项目公司注册，完成政府机关、学校、医院等试点项目开工前准备工作，同时启动其他屋顶资源的洽谈。二是9月份开工建设政府机关、学校、医院等试点项目，完成其他屋顶资源协议的签订。三是10-11月份完成所有前期工作，满足条件的项目开工建设。四是12月-1月完成项目建设、验收、投产。

三、陇川县集中式光伏发电项目

1. 项目建设内容：我县共规划集中式光伏发电项目8个（涉及8个地块）共3897亩，装机规模141兆瓦，预计年发电量年发电量2.6亿千瓦时，总投资约6亿元，土地租金标准：500元/亩/年—1200元/亩/年。
2. 项目推进情况：目前州光伏工作专班正在积极推进项目前期工作和选定项目业主。
