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第一章  概述

1.1 项目背景

陇川县自2005年实施农村饮水安全工程建设以来，到2015年底，已基本解决了农村居民和农村学校师生的饮水安全问题，农村饮水条件得到显著改善。但受自然、经济和社会条件限制，我县农村饮水工程仍存在建设标准偏低、小型或分散供水工程偏多、水质保障程度不高、长效运行机制还不完善等问题。与到2020年全面建成小康社会、确保贫困地区如期脱贫等发展目标还有差距。

我国政府始终将饮水安全问题作为水利工作的核心内容。习近平总书记强调“不能将饮水不安全问题带入小康社会”，“十三五”期间，我县还需通过实施农村饮水安全巩固提升精准扶贫工程，切实把农村饮水安全成果巩固住、不反复，全面提高农村饮水安全保障水平。

根据《陇川县农村饮水安全巩固提升“十三五”规划报告》，陇川县水利局勘测设计队迅速组织人员，在进一步完善现状调查工作的基础上，按照饮水困难程度、轻重缓急、效益优先的原则，开展我县农村饮水安全巩固提升2017年度工程实施方案的编制工作。

1.2 设计依据

1、《村镇供水工程设计规范》（SL687－2014）

2、《中华人民共和国水污染防治法》

3、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》

4、《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-93）
5、《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）

6、《村镇供水工程运行管理规程》（SL689－2013）

7、《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》(DL5061)
8、国家计委、水利部《农村人畜饮水项目建设管理办法》

9、《云南省地方标准《用水定额》（DB53/T 168-2013）

10、云南省水利厅关于群众参与农村供水工程建设管理的指导意见（试行）》（云水农〔2015〕32号）

1.3 主要设计资料

1、《陇川县农村饮水安全巩固提升“十三五”规划报告》

1.4 主要设计内容

1.4.1 工程总体布局

陇川县2017年度农村饮水安全巩固提升精准扶贫工程实施方案计划巩固提升王子树乡、护国乡等9个乡镇33个村委会3.0215万人的饮水安全问题，其中建档立卡扶贫人口0.5806万人。项目通过新建、改造、联网、配套，巩固提升，提高农村饮水保证率、集中供水率、自来水普及率及水质达标率。工程共分为132件工程实施，全部为改造工程。（详见《陇川县2017年度农村饮水安全工程巩固提升精准扶贫项目工程清单》）

1.5 工程特性表

陇川县2017年农村饮水安全巩固提升精准扶贫工程实施方案特性表
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	一
	工程范围
	　
	　
	　

	1
	涉及乡镇数量
	个
	9
	　

	2
	涉及行政村数
	个
	33
	　

	3
	涉及农村供水人口
	万人
	3.0215
	　

	4
	其中建档立卡扶贫人口
	万人
	0.5806
	

	5
	工程总件数
	件
	132
	

	三
	实施目标
	　
	
	　

	1
	自来水普及率
	%
	89.6
	　

	2
	水质达标率
	%
	50
	　

	3
	集中供水率
	%
	90
	

	4
	城镇自来水管网覆盖行政村的比例
	%
	41.2
	　

	5
	供水保证率
	供水规模200m3/d以上
	%
	95
	　

	6
	
	其他小型工程
	%
	90
	　

	四
	建设内容
	　
	
	　

	1
	新建、管网延伸和改造、水质净化设施和消毒设备配套工程
	新建工程
	处
	0
	　

	2
	
	现有水厂管网延伸工程
	处
	2
	　

	3
	
	改造工程总算数
	处
	130
	　

	4
	
	水质净化设施改造工程
	处
	8
	　

	5
	
	配套消毒设备
	台
	72
	

	6
	农村饮用水水源保护
	划定水源保护区或保护范围
	处
	
	　

	五
	投资估算
	　
	
	　

	1
	总投资
	万元
	2993.53
	　

	六
	资金筹措
	
	
	

	1
	中央
	万元
	379
	

	2
	省级
	万元
	379
	

	3
	州县自筹
	万元
	2235.53
	


第二章  工程概况

2.1 工程概况

2.1.1 地理位置

陇川县位于云南省西部，介于东经97°39′～98°17′，北纬24°08′～24°40′之间，东邻芒市，南接瑞丽，北连梁河、盈江，西与缅甸毗邻。全县东西最大横距42km，南北最大纵距51km，国土面积1931km2，其中山区占77.53%。国境线长50.899km。县城距省会昆明911km，距芒市131km。
陇川县位于高黎贡山西坡向南延伸地带、龙陵—瑞丽大断裂西侧，属滇西高原山间盆地，大地形属喜马拉雅造山运动形成的褶皱带，整个地势东北高，西南低，山势为东北—西南走向，形成“三山两坝一河谷”的地形地貌。“两坝一河谷”呈梯级排列，西北部户撒河河谷盆地—户撒坝，海拔1380—1500m；中部南宛河河谷盆地—陇川坝，海拔930～1050m；东部龙江河谷，最低海拔780m。县内最高点位于西部与盈江县交界的春花塘梁子，海拔2618.8m，最低点位于东南部勐约乡岳岛坝，海拔780m，两地各支流河床高差1838.8m。

陇川县属亚热带半湿润季风气候，多年平均气温18.9℃，温度最低的一月份平均气温为11.2℃，5～9月份各月平均气温都大于22.0℃，最高的七月份，月平均气温为23.4℃。全年无霜期337天，日平均气温≥10℃的活动积温6812.1℃，年日照时数2316h，日照率55%。多年平均降雨量1676mm，降雨时空分布不均，山区多、坝区少，11月至翌年4月为旱季，干旱少雨。5至10月为雨季，雨量丰沛，降雨量占全年总降雨量的90.7%。项目区植被类型主要为暖性常绿阔叶林、针叶林、草地、灌木林等。第四系松散岩类孔隙水分布于南宛河河谷Ⅰ、Ⅱ级阶地，上第三系碎屑岩类孔隙水分布于南宛河河谷两岸坡脚，并向盆地内延伸于第四系松散堆积层之下，基岩裂隙水分布于库区东、西两岸和北面山区。其中分布于麻栗坝水库库盆区的第四系松散岩类孔隙水和上第三系碎屑岩类孔隙水中的砂卵砾石层为灌区主要含(透)水地层；其次，陇川坝东、西两岸和北面山区燕山期花岗岩及寒武系变质岩全强风化带也具有一定的含(透)水性，但其下部的弱风化基岩为相对隔水层。此外，在花岗岩中，沿瓦德隆断层带见有断续分布的温泉，水温36℃～59℃，流量大于5.0L/s，最大温泉流量大于100L/s，即陇川坝区存在断层含(透)水层（带）。

陇川县水资源丰富，境内有大小河流98条，总长752.85km。主要河流有户撒河、南宛河、龙江、罗卜河，同属伊洛瓦底江水系。

北部的户撒河发源于户撒坝区东北地方头，自北向南汇入大盈江。县境内河长30.5km，径流面积273.6km2，平均河宽30 m，枯季流量0.9 m3/s，最大洪峰流量70.5 m3/s，平均坡降4.1‰，两岸有大小支流共40多条汇入，多年平均产水量2.88亿m3。

南宛河为瑞丽江一级支流，发源于护国乡的野油坝，自东北向西南蜿蜒贯穿于陇川坝，在坝子末端南面进入峡谷后汇入瑞丽江。南宛河两岸支流密集，沿途有31条支流汇入，河道在陇川县境内全长73.665km，流域面积1297km2，多年平均产水量10.61亿m3。

罗卜坝河为龙江一级支流，发源于梁河县，在陇川县东北面过境，河右侧属陇川，在陇川县境内径流面积160km2，多年平均产水量为1.89亿m3。

龙江发源于高黎贡山，在陇川县东南过境， 流经我县东南边境，在我县境内面积383.9km2，多年平均产水量为3.132亿m3。

陇川县水资源总量19亿m3，其中地下水储量6.72亿m3，平均每平方公里100万m3，人均占有水资源量11046m3，此外，还有过境水量58亿m3，全县水能资源蕴藏量为25.84万kw，可开发量为6.2万kw，水资源丰富。

近年来，我们紧紧抓住西部大开发的战略机遇，积极争取国家、省级资金支持，狠抓水源工程、病险水库除险加固、农村饮水安全、中小河流及界河防洪治理、农田水利等工程建设。通过多方筹措资金，加大投入，水利水电建设得到快速发展。截至2014年底，已建成蓄水工程88件，其中：大（二）型水库1座、中型水库1座，小〈一〉型水库9座，小〈二〉型水库15座，坝塘62座，总蓄水量1.572亿m3。引水渠道3591条，总引水量66.5 m3/s，设计供水能力3995万m3，实际供水能力3831万m3。全县有效灌溉面积22.08万亩，除涝面积4.31万亩。建成城市供水工程1件，日供水能力1万m3，解决农村饮水安全人口15.245万人。全县已建电站12座，总装机容量3.847万kw，占可开发量的61.22%。

2014年地表水供水量1.1748亿m3，地下水供水量0.025亿m3。其中工业供水量0.0731亿m3，农业供水量0.952亿m3，城镇生活供水量0.0344亿m3，农村生活供水量0.0471亿m3，生态环境供水量0.0041亿m3。

    现我县的骨干水源工程有小〈一〉型水库弄回水库，为章凤水厂的主水源。计划作为陇把水厂主水源的骨干水源工程户岛水库正在建设中，作为镇供水水源的帮董水库和工业园区供水水源的南麻水库的前期工作也正在进行中。

陇川县水污染的诱因主要有水土流失、荒山和草地大量开垦、农村生活垃圾及生活污水得不到妥善处理三方面。陇川县水土流失主要原因是县域内地表松散层厚度量大，降水集中，土壤饱和后沿沟谷两岸形成冲沟或泥石流。另外坡耕地面积增加，新修道路，森林遭受破坏，保水固土功能降低。每到雨季，大量的泥沙涌入河道，加大了河水的混浊度。主要流失区分布在山区和25度以上的坡耕地段，陇川县农村集中式供水工程大多数为自流引水工程，水源为山区和半山区河流。水土流失使部分水源的水质受到影响，目前农村饮水水质均有二类和三类水质。通过保护和处理等措施，我县的饮水资源前景还是很可观的。

平均气温16.10℃，年降水量2053mm，适宜种植粮食等农作物。
2.1.2 社会经济概况

陇川县辖5乡4镇和1个国营农场，共计68个村委会、3个城镇社区，693个自然村，768个村民小组。2014年末全县总人口18.16万人，其中农业人口14.72万人，占总人口的81.06%。农作物总播种面积81.62万亩，粮食作物播种面积34.47万亩，甘蔗播种面积29.4万亩。全县实现国内生产总值（现价）340771万元，其中：第一产业138012万元；第二产业76333万元；第三产业126426万元。完成工农业总产值146857万元，其中工业总产值54696万元，农业总产值 92161万元。章凤口岸进出口贸易总值197292万元，社会消费品零售总额70917万元，财政收入33203万元，农村常住居民人均可支配收入6402元。

2.2 供水现状

至目前，我县共已建农村工程共有444件，供水总规模42876m3/d，涉及农村供水人口162523人。其中日供水规模20 m3以上的工程272件，涉及供水人口147984人；日供水规模20 m3以下的工程143件，涉及供水人口14593人。 “十二五”期间，陇川县农村饮水安全项目共建自流引水集中式饮水工程220件，受益人口53539人，工程投资2821.59万元。规划任务完成率达100%，工程实施效果良好，得到广大群众的好评。

通过 “十二五”以来的农村饮水工程建设，我县多数地区的饮水困难问题得到了解决，但大部分饮水安全工程都未配备水处理设施、消毒设施，没有化验室，仅做到了饮水解困，饮水安全问题依然得不到彻底解决。工程的供水水质、供水保证率等方面依然存在诸多问题，远不能满足小康社会建设和经济社会发展对供水提出的要求。随着生产、生活的快速发展，人口增加、用水定额提高，加上缺乏管理，目前供水问题已经制约着全村社会经济的发展。
2.3 存在问题
随着生产、生活的快速发展，人口增加、用水定额提高，加上缺乏管理，目前供水问题已经制约着全村社会经济的发展。存在的主要问题是：
工程设施方面：我县2005年以前所建饮水工程供水规模大于1000 m3/d的 1件，20-200m3/d的76 件，供水规模小于20 m3/d的 34件，大部分工程未配备净水消毒设施。有的供水工程水源枯竭，无水可供，需要另选水源。大部分饮水工程已超过工程设计年限，管网老化严重，部分工程供水管采用非标管，经多年运行后严重锈蚀，“跑、冒、滴、漏”问题突出，来水量减小，供水得不到保障，需更换管道。经历了地震、山洪等灾害，造成部分饮水工程取水口、过滤池、前池受损，需进行修复或重建。其次是原人均用水量取值较低，随着人口的增加，加之农民生活水平的提高，来水量已不能满足现状人口的用水需求。
水质保障方面：有的已建供水工程已划定一定范围的水源保护区，有的乡村供水工程未划定水源保护区。部分水源地上游及周边有耕地，农户种植甘蔗、玉米等农作物，雨季产生水土流失，水质浑浊，加之已建工程只进行简单的过滤处理，未配备水处理设施和消毒设备，从历年来县疾控中心的抽检结果看，存在微生物、大肠杆菌、浑浊度超标的情况。

运行维护方面：“十一五”以来，我县加强了对农村小型水利工程的建后运行管理，按照建设一件、改革一件、落实管护责任一件的要求，积极探索符合县情实际的农村小型水利工程管理模式，不断深化农村小型水利工程管理体制改革，持续加大农民用水户协会组织的培育和推广力度，把落实工程建后运行管理体制机制与工程建设同步推进。对建成的农村饮水安全工程均组建了用水户协会，把工程移交用水户协会管理，明晰工程产权，落实管护责任，结合工程或区域实际确定水价，征收水费。我县农村饮水工程的水价在0.3～1.0元之间。目前我县建成的农村饮水安全工程水质由县疾病预防控制中心检测，由疾控中心到各工程区取水，一年检测一次。但实际运行过程中，部分用水户协会没有真正发挥作用，没有按制定的管理规章制度进行认真管理，工程维修经费得不到落实，饮水工程有的处于无人管理状态，使水利设施使用寿命大打折扣。
目前，全县10000人以上的供水工程共有4件，200-10000人集中供水工程共有240件，但配备净化消毒设备的仅有9件，都没有化验室，都没有设总表，有用户水表的230件。200人以下的集中供水工程共有282件，均没有消毒设备。虽然通过“十一五”、“十二五”的努力，我县多数地区的饮水困难问题得到了解决，但仅做到了饮水解困，饮水安全问题依然得不到解决。工程的供水水质、供水保证率等方面依然存在很多问题，远远满足不了小康社会建设和经济社会发展对供水提出的要求。

2.4 项目建设的必要性和可行性
由于饮用水困难问题，我县部分群众喝不到安全水，身体健康没有保障，由于水质的污染易导致疾病流行。到目前为止，县域内的介水性疾病多为肠道性传染病，多发生在坝区和半山区，所发的肠道传染病病种有痢疾、肝炎、伤寒、霍乱。饮用水困难问题已严重威胁到群众的身体健康问题。保障农村饮水安全是一项长期工作。“十一五”、“十二五”规划的实施，农村饮水安全阶段性任务将全面完成。但目前我县农村饮水工程仍存在供水规模偏小、供水保证率不高、设施简陋、入户率和水质达标率偏低等突出问题。与城乡发展一体化和全面建成小康社会的要求还不相适应。

项目的实施，将有利于项目区生态、经济、社会的可持续发展，有利于水土资源的合理利用和有效配置，有利于促进当地社会的稳定和进步，也是党和政府“关心边疆、关注少数民族”政策的具体体现，对促进当地社会主义新农村建设和和谐社会的构建有着积极的推动作用，社会效益十分显著。解决项目区群众的饮用水困难问题是顺民心的好事，项目区群众对项目企盼已久，对工程建设有较高的积极性，能较好的配合工程的实施。工程建成后也能自行管理工程，群众目前也具备交纳水费的能力和意愿。

综上所述，实施我县饮水安全巩固提升精准扶贫工程是非常必要且可行的。

第三章  工程规模

3.1工程设计标准

3.1.1工程设计标准确定依据

结合工程实际，本工程设计标准根据《村镇供水工程设计规范》（SL687－2014）确定。

3.1.2工程设计标准应包括以下内容：

（1）生活饮用水对水质的要求和确定的水质标准

本次涉及的供水工程，水源水质要求达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定；受水源、技术、管理等条件限制的Ⅳ型、Ⅴ型供水工程，生活饮用水水质应符合《农村实施<生活饮用水卫生标准>准则》的要求。
（2）用水量的组成，论证确定的用水定额（量）

根据《村镇供水工程设计规范》（SL687－2014）和《云南省地方标准》（DB53/T 168-2013），综合考虑现状用水量、用水条件及其设计年限内的发展变化、水源条件、制水成本和类似工程的供水情况，根项目区属热带Ⅰ区，根据用水定额，供水区均无集体或专业饲养畜禽，农村最高居民生活综合用水量取0.11m3/（人·d）。学校师生人均综合用水量按0.04m3/（人·d）（含教职工办公综合用水）设计。

（3）生活用水及消防用水对水压的要求

集中供水工程配水管网最不利点（水龙头处）在用水相对较集中的区域确定，按单层5m的最小服务水头，二层建筑物为10～12m，二层以上建筑物每增加一层增加3.5m计算。集中供水点解决的地方为农村，按二层楼房计，最小服务水头为13.5m。用户水龙头的最大静水压力水头不超过40m。

（4）用水方便程度

根据项目区的具体条件，尤其是经济条件，确定供水到集中供水点还是到户。在经济条件好的地方供水入户；当经济条件尚不允许供水入户的地区，供水到集中取水点，待经济条件具备后，再供水入户，在集中取水点人工取水的往返时间按不超过20分钟进行选点。
（5）供水水源保证率

按照《农村人饮安全项目建设管理办法》规定，实施饮水安全项目后要使项目区的供水保证率不低于95%。
3.2工程规模

3.2.1用水总量

用水量包括：居民生活用水量、公共建筑用水量、饲养禽畜用水量、消防用水量、浇洒道路和绿地用水量、管网损失量和未预见水量。

①设计用水人口按下式计算：


[image: image1.wmf]1

(1)

n

a

PPRP

=++


式中：P—设计用水居民人数，人；

Pa—供水范围内的现状人口，人；

R—设计年限内人口的自然增长率，为8‰；

n—工程设计年限，为15年；

P1—设计年限内人口的机械增长总数，人。

②居民生活用水量按下式计算：
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式中：W1—居民生活用水量，m3/d；

q—最高日居民生活用水定额，L/（人·d）。

③公共建筑用水量W2按《乡镇供水工程技术规范》（SL310－2004）取用；

④专业牲畜用水量W3由于本方案中均无牲畜专业养殖场，故W3不计；

⑤工程中消防等紧急用水将关闭其他用水来满足，本项目不计。

⑥浇洒道路和绿地用水量含在日常用水量中。

⑦管网漏失水量和未预见水量，按上述用水量之和的20%取值。

⑧最高日供水量（供水规模）为：

W=1.2×（W1+W2+W3……）
3.3水源

4.3.1水源选择

水源方案选择：

方案一：根据调查，项目区132件工程地水下水源有的水质中含有大量铁、锰等水质不安全物质，大部分出水量少，加之近几年我县降雨量大大减少，因此水源取用地下水不理想。
方案二：地表水水源。根据调查，项目区内附近河流均能满足工程的用水需求，只是引水距离长短不一，多数水源水量充足，水质清澈，上游无村庄和生产区，无农田，在枯水季节可优先满足生活用水，基本能满足工程需求。
根据工程实际，从长远发展考虑，地表水水源才是最大的水源保证。因此，本实施方案中的水源均选择地表水水源。

3.3.3供水水压
项目区集中供水工程配水管网最不利点（水龙头处）在用水相对较集中的区域确定，按单层5m的最小服务水头，二层建筑物为10～12m，二层以上建筑物每增加一层增加3.5m计算。集中供水点解决的地方为农村，按二层楼房计，最小服务水头为13.5m。用户水龙头的最大静水压力水头不超过40m。

3.3.4水源水质
本实施方案中的水源水样多年来由陇川县疾病预防控制中心检验科抽检，水质除微生物指标超标外，其余指标均在《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）允许范围内。水质中的微生物通过煮沸、消毒等措施可以消除。
通过以上分析，项目区工程水源点的水质、水压、水量均能满足工程用水要求。

3.4工程总体布置

3.4.1工程总体布置遵循的原则

项目区饮水安全工程的设计，根据国家规定的饮用水标准，以国家计委、水利部颁发的《饮水安全工程建设管理办法》、《给水设计规范》（CECS82：96）及《小型水利设施建筑项目指南》为指导，坚持因地制宜、多方案比较、优化设计的原则。建设饮水安全工程考虑从实际出发，因地制宜，根据本地自然、经济条件和社会发展状况，合理选择饮水安全工程的类型、规模及标准。既考虑当前的现实可行性，同时兼顾今后长远发展的需要。
3.4.2工程总体布置方案

陇川县2017年度农村饮水安全巩固提升精准扶贫工程实施方案计划巩固提升王子树乡、护国乡等9个乡镇33个村委会3.0215万人的饮水安全问题，其中建档立卡扶贫人口0.5806万人。项目通过新建、改造、联网、配套，巩固提升，提高农村饮水保证率、集中供水率、自来水普及率及水质达标率。工程共分为132件工程实施，全部为改造工程。

工程总体布置为节约工程投资，充分利用现有不可利用的工程设施，工程基本总体设计方案为：工程总体设计方案为：1、供水方式为自流引水方式，供水系统总体流程为：取水构筑物→净水构筑物→输水主管→净水设备→消毒设备→调节池→配水管网→用水户。2、工程建设内容：新建取水坝78座，净水构筑物61套，蓄水池65个，净水设备7套；安装108条输水主管，91套配水管网，配套消毒设施71件。

第四章  工程设计

4.1工程防洪和抗震标准

4.1.1工程的防洪设计标准

根据《水利水电工程划分及等级标准》（SL252-2000），本供水工程永久性水工建筑物洪水设计标准为20年一遇。

4.1.2工程的抗震设防烈度

项目区抗震设防烈度为八度区，设计分组为第二组，基本地震加速度为0.2g，按照云南省国土资源遥感综合项目成果《云南省区域地壳稳定性评价图》，因此工程区属于区域构造活动强烈区中的相对稳定地段。
4.2取水工程设计

项目取水工程根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL52—2000）规定，本工程等级为V等，主要建筑物为5级。设计洪水标准20年一遇。

根据工程需要，选择水质、水压都符合条件的地方，有良好的工程地质条件、稳定的河岸、地形适宜地段建设低坝取水构筑物。由于多数河道缺乏水文资料，因此采用调查河道洪痕的方法计算出河道平均流量。以取水工程能通过该段的历史最大洪水为准。坝型均为溢流坝，建筑材料为浆砌石。根据项目区所处的地形、地质、建筑材料、施工条件、运行管理要求等因素，建筑材料均采用浆砌石材料，经计算后确定取水坝尺寸，在坝体内设置廊道用以取水，进水道前设置分块焊制的活动钢筋栅条。从廊道内取水后用渠道将水引至冲砂池，沉砂后直接用管道将水输送至净水构筑物。取水工程均没有其它的工程任务，设计中只需考虑人饮任务。

4.3净水工程设计

本项目工程净水工艺为常规工艺，采用的净化流程为：原水—自然沉淀—过滤—澄清池。净水构筑物包括沉淀池、过滤池和澄清池。过滤采用粗滤，过滤料主要为石英砂。沉淀时间采用T=1.8h，沉淀池内平均水平流速采用v=10mm/s，过滤工艺采用普通快滤池，池内包括滤料层、承托层、滤前进水管、滤后出水管等组成。滤速采用V=8m/h，滤层深度为承托层厚度H1为0.4m，滤料层厚度H2为0.8m，砂面上水深H3为1.5m，超高H4为0.3m。

为提高工程水质，保障水质安全，工程在主管进入调节池前安装一套一体化净水设备。净水设备起到消毒、净化、处理不安全水质问题的作用，小型集中供水工程，原水经过预沉淀后浊度较低且变化较小，选择絮凝、沉淀、过滤等工艺组合在一起的一体化净水设备。净水设备根据原水水质设计规模，通过产品性能比较，选择有卫生许可的合格产品。净水厂具体工艺如下：
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4.3.1 净水厂总体布置

净水厂根据工程实际选定位置，布置参照规范规定，并根据实际需要确定。布置原则是：坚持从实际出发，因地制宜、多方案比较、优化设计；根据本地自然、经济条件和社会发展状况，合理选择规模及标准；既考虑当前的现实可行性，同时兼顾今后长远发展的需要。布置要求有：生产构筑物和净水装置按净水工艺流程顺流并分别集中布置，构筑物间距在满足构筑物和管道的施工和维修要求外尽量紧凑；构筑物的竖向布置充分利用原有地形坡度，净水装置的布置应留足操作和检修空间，并有遮阳避雨措施；加药间靠近投加点，并与药剂仓库毗邻；水厂内管道布置应短且顺直，防止迂回。

4.4输水工程设计                         

4.4.1输水线路的走向、长度，线路选择的原则

工程输水管线从水源至末端蓄水池线路途中经过乡村公路、林地、河道、甘蔗地等，为从长远角度考虑，路线基本顺着乡村公路边铺设。尽可能做到：整个工程布局合理，线路尽量缩短，少拆迁、少占农田，少穿越河道、不良地质段，尽量平直，并且结合施工、运行和今后维修方便等问题。

4.4.2输水管的布置和敷设

1、输水管的条数及管材

输水管线共有108条。

管材选择坚持因地制宜、安全可靠、节约投资、新型实用的原则，管材选择钢管，根据地形条件选用合适的压力等级。

2、输水管的设计流量、设计流速及管径

（1）输水管水力计算
通过管道水力计算，使所选管径能满足供水水量、压力、流速要求。压力流输水管管径按下式计算：
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d——管径（m）；     

Q——流量（m3/s）；     

V—— 流速（m/s）。

沿程水头损失按《村镇供水工程设计规范》（SL687-2014）公式7.2.7-1、2计算：

h1=iL              （7.2.7-1）

i=10.67C-1.852Q1.852d-4.87     （7.2.7-2）

式中   h1——沿程水头损失，m；

L——计算管段的长度，m；

I——单位管长的水头损失m/m；

C——海曾威廉系数，按规范中表7.2.7取值；

Q——管段流量，m3/s；

D——管道内径，m。

局部水头损失按沿程损失的10%计算。

（2）其它工程

管道在穿越道路时埋设深度不低于100cm。并布置有抗震、抗滑等技术措施，如镇墩、支墩等。

水管在穿越河流、河谷时配有保护墩，以防洪水的冲刷。

为防止管道在铺设在部分特殊地段出现非整体性，将设置支墩对管道加以支撑。管道在穿越道路时埋设深度不低于100cm。并布置有抗震、抗滑等技术措施，如镇墩、支墩等。水管在穿越河流、河谷时配有保护墩，以防洪水的冲刷。为防止管道在铺设在部分特殊地段出现非整体性，将设置支墩对管道加以支撑。

输水管的附属设施主要有控制阀门、排气阀、泄水阀等。水源到净水厂的输水管道始末两端设置控制阀；在管道凸起点设置空气阀，长距离无凸起点的管段，每隔1km设置一个空气阀；在管道凹处设置泄水阀。

4.5蓄水工程设计

因项目工程规模不大，但用水户分散，考虑到管理和用水不间歇等因素，多数工程在合适地段均设有调节池。根据我省农村用水特点及管理水平，蓄水池有效容量按最高日供水量的 40%～60% 设计。
4.6配水工程设计

4.6.1配水管网选线、布置

工程配水管线线路途中经过乡村公路、主干道公路、甘蔗地等，为从长远角度考虑，路线基本顺着乡村公路边铺设。尽可能做到：整个工程布局合理，线路尽量缩短，少拆迁、少占农田，少穿越河道、不良地质段，尽量平直，并且结合施工、运行和今后维修方便等问题。

4.6.2管材的选择及配水管网设计参数

配水管网管材选择坚持因地制宜、安全可靠、节约投资、新型实用的原则，管材选择钢塑结合，在跨越沟壑、沿线无法埋设塑料管的地段选择钢管，其余地段选择塑管。经过比较，钢管选用国标热镀锌管，塑料管选用PE管，根据地形条件选用合适的压力等级。

配水干管起始端设计流量与用户的用水情况密切相关，其供水量必须满足用户最高日最高时用水量的要求，时变化系数K时根据《村镇供水工程设计规范》（SL687-2014）表4.1.9选取。

表4.1.9         基本全日供水的时变化系数K时
	供水规模（m3/d）
	W＞5000
	5000≥W≥1000
	1000≥W≥200
	W＜200

	K时
	1.6～2.0
	1.8～2.2
	2.0～2.5
	2.3～3.0
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配水管网平面布置为树枝状，配水干管沿线流量根据各配水支管集中流量（集中供水）确定。以上计算中管网水量损失和未预见水量按最高日用水量的20%计。

日变化系数根据供水规模、用水量组成、生活水平、气候条件，结合当地相似供水工程的年内供水变化情况综合确定，在1.3～1.6范围内取值。
由输、配水管道设计参数计算出水力计算结果必须满足相关规范要求。

4.6.3管网附属设施。

在每条配水管网主管道的分水口处均设有分水闸。根据工程需要设置支墩、镇墩等设施。配水管道在穿越道路时埋设深度不低于100cm。并布置有抗震、抗滑等技术措施，如镇墩、支墩等。水管在穿越河流、河谷时配有保护墩，以防洪水的冲刷。为防止管道在铺设在部分特殊地段出现非整体性，将设置支墩对管道加以支撑。

配水管的附属设施主要有排气阀、泄水阀等。管道凸起点设置空气阀，长距离无凸起点的管段，每隔1km设置一个空气阀；在管道凹处设置泄水阀。

4.5.2 净水厂工艺

属小型集中供水工程，原水经过预沉淀后浊度较低且变化较小，选择絮凝、沉淀、过滤等工艺组合在一起的一体化净水设备。净水设备根据原水水质设计规模，通过产品性能比较，选择有卫生许可的合格产品。净水厂具体工艺如下：

[image: image7.png]LMA%E

Bk GR)

JW-S0RIK SRR LR

1

PA-15B & AR KEE

|

Hokw

ik





4.2.2 输水管的附属设施有控制阀门、排气阀、泄水阀等
管道在穿越道路时埋设深度不低于100cm。并布置有抗震、抗滑等技术措施，如镇墩、支墩等。水管在穿越河流、河谷时配有保护墩，以防洪水的冲刷。为防止管道在铺设在部分特殊地段出现非整体性，将设置支墩对管道加以支撑。

输水管的附属设施主要有控制阀门、排气阀、泄水阀等。水源到净水厂的输水管道始末两端设置控制阀；在管道凸起点设置空气阀，长距离无凸起点的管段，每隔1km设置一个空气阀；在管道凹处设置泄水阀。

4.5 建筑设计

建筑物涉及净水厂的生产用房。分别为办公室、储藏室、加药间，均采用一层砖混结构，层高为3.6m，铝合金窗、加防盗笼，门采用防盗门，地板贴瓷砖，墙面刮瓷。其他未尽事宜按照工业民用建筑有关规程、规范执行。
4.6 供配电设计

4.6.1 供电电源

本工程所需的施工用电可搭接附近村寨10KV线路解决，需架设动力线。

4.6.2 防雷接地

在净水厂设防雷的避雷装置一套，用扁铁连接到地。

第五章  施工组织设计

5.1 工程概述
陇川县2017年度农村饮水安全巩固提升精准扶贫工程实施方案计划巩固提升王子树乡、护国乡等9个乡镇33个村委会3.0215万人的饮水安全问题，其中建档立卡扶贫人口0.5806万人。项目通过新建、改造、联网、配套，巩固提升，提高农村饮水保证率、集中供水率、自来水普及率及水质达标率。工程共分为132件工程实施，全部为改造工程。

施工总工期为7个月。
5.2 施工条件
5.2.1 气候
陇川县属亚热带半湿润季风气候，多年平均气温18.9℃，温度最低的一月份平均气温为11.2℃，5～9月份各月平均气温都大于22.0℃，最高的七月份，月平均气温为23.4℃。全年无霜期337天，日平均气温≥10℃的活动积温6812.1℃，年日照时数2316h，日照率55%。多年平均降雨量1676mm，降雨时空分布不均，山区多、坝区少，11月至翌年4月为旱季，干旱少雨。5至10月为雨季，雨量丰沛，降雨量占全年总降雨量的90.7%。

5.2.2 建筑材料
各工程区石料场石料大部分为大理岩、硅质岩，储量丰富，运距为20km～45km。砂料为河砂，质量及储量满足要求，运距为25km～50km。木材就当地采购。木材就当地采购。钢筋、水泥到县城章凤购买，运距为20km～80km。部分建筑材料需人工二次搬运200m～500m。
5.2.3 对外交通条件
项目区大多有弹石公路或简易公路直达，沿村寨均有简易公路、便道串通，并与公路干线相连，交通十分方便。部分施工点无施工道路直接通往，需人工二次搬运，部分地区需建临时道路。大多项目实施具备较好的交通条件、通讯条件，施工用水、用电都极为方便。
5.2.4 工程特点
本工程具有以下特点：
①工程项目主要包括土方开挖、土方回填、输水管道埋设等。工种多、线路长。
②工程回填的土料全部是利用开挖的渣料，要切实做好合理利用渣料规划。
③分水管道为有压管道，管道的连接工艺要求高。
④工程任务分散，沿线呈长条形分布，分段组织施工，平行作业法安排施工。
5.3 施工总平面布置
5.3.1 布置原则
本项目由于供水管长短不一，分布分散，故采用分散管理，各供水工程的场地布置，仅设仓库和管理工棚。
5.3.2 施工风、水、电及通讯
施工用风：根据实际情况采用相应型号的空压机。
施工用水：施工用水主要有生活用水、生产用水。生产用水是混凝土搅拌和养护，风机冷却等，均考虑由项目区附近水源供给；生活用水由于项目区分散且用量较少考虑由附近水源供给。
施工用电：施工区附近有能满足施工用电要求的，则选择并连接相应的电源；无满足施工用电要求的，则采用柴油发电机供电。
通讯：施工区大部分地区已经开通移动通信，因此配备通讯工具就能满足通讯要求。
5.3.3 施工场地布置及交通
施工场地布置：土方开挖，混凝土拌和系统、钢筋与模板加工的布置视具体工程设置。
场内外交通：取水工程处大多无公路直接到达，对外交通不方便，需人工进行二次搬运，需设置施工临时道路，长度根据工程实际情况设置。
5.3.4混凝土系统布置
本项目饮水工程的混凝土浇筑量分散且用量少，采用移动式混凝土搅拌机或人工搅拌，根据实际情况布置相应的水泥仓库和砂、碎石堆场。
5.3.5施工材料采购
本项目饮水工程的主要施工材料包括钢筋、水泥、碎石、砂、钢管、塑料管、阀门等。陇川县相关负责部门制定相应的采购、验收、保管方案。
5.4 工程施工
5.4.1施工方法
1、土方开挖：取净水构筑物基坑、管道基坑、蓄水构筑物基坑土方开挖均采用人工开挖；基底及边坡也采用人工平整及修坡；
2、土方回填：土方回填采用人工回填并用打夯机夯实；
3、基坑排水：基坑排水根据实际情况采用相应的排水设备，排水设备布设视开挖后的出水量而定；
4、混凝土工程：混凝土的拌和采用移动式拌和机或人工拌和，在保证拌合质量的前提下，各工程根据实际情况而定；
5、钢管安装：钢管由人工拼装定位后，管径DN50以上接口用法兰联接，管径DN50以下用丝接；
    6、塑料管人工拼装定位后，接口采用热熔对接方式对接；
7、钢管与塑管连接安装：采用专用钢塑管接头连接；
8、钢筋制安：钢筋的安装严格按照设计图纸的规格、形状、尺寸、数量、间距进行排列。绑扎长度，接头位置等均符合有关的施工规范和设计要求；
 9、模板制安：模板主要采用组合钢模板，并辅以木模。钢模在施工现场进行组装，在安装模板时，必须严格按照设计尺寸进行组装；
     10、通水检验：管道全部安装完毕后，分段通水进行检验。
5.5 施工进度
本项目点多面广，分布在山区或半山区，交通不便，施工条件艰苦，但各单项工程能独立施工，互不影响，可平行作业，是群众当前急需解决的工程。因此，在工程资金及时到位的情况下到2017年12月底完成工程建设任务是完全可能的，建设进度计划详见下表。
建设进度计划详见下表。

施工进度计划表

	         时间
进度
	2017年

	
	3～4月
	5～11月
	12月

	项目前期工作
	
	
	

	施工阶段
	
	
	

	竣工阶段
	
	
	


第六章  工程建设与管理

6.1建设管理
陇川县2017年度农村饮水安全巩固提升的建设与管理坚持“科学规划、建管并重、以补促投、联办自律、长期受用”的指导思想，立足“群众全程参与”这条主线，以群众满意为目标，以工程质量为根本，以运行机制为保障，结合当地实际情况，制定行之有效的建设管理措施。
6.1.1组织机构设置

为确保工程顺利实施，保证按质按时完成工程建设任务，根据我县的情况，农村还不具备自行建设的能力。由陇川县水利局组建工程建设领导小组，安排陇川县中小型公益性水利工程项目建设管理局负责组织工程实施，各级相关部门积极做好配合、协调工作。领导小组统一协调水利、财政及项目所在乡镇的相互关系，建设单位及时做好技术指导、财务管理及质量监督等有关工作。实行项目责任制，明确职责，严明奖惩。通过建立健全组织机构来保证资金、技术及时到位，促使项目建设能顺利进行。工程建成后交由用水户协会进行管理，用水户协会承担工程运行管理的责任。
6.1.2工程建设实施

项目的建设借鉴已建工程的经验教训，完善和制定切实可行、行之有效的管理办法。工程建设前，综合考虑供水工程现状、在广泛征求群众意见及建议的基础上，严格执行项目法人制、招投标制、合同制等制度，择优选择施工队伍，明确工程建成后的管理体制和运行机制。要建立产权明晰、责权统一、管理到位、有利于工程可持续利用的管理体制、运行机制和社会化服务保障体系。

工程在建设管理中，必须在县政府的统一领导下，由县有关部门领导组成工程施工建设管理领导小组，对工程进行监督指导和验收。在陇川县中小型公益性水利工程项目建设管理局的统一安排下，抽调技术骨干从头至尾的负责施工管理，施工人员的具体任务是：负责本工程的质量监督，保证工程按时、按质、按量完成，完成竣工验收等相关工作。

工程实施过程中，由陇川县水利局建设工程质量监督站对工程建设质量进行质量监督管理。施工单位严格执行设计要求及技术规范，配备相应的质检人员并认真填写施工记录和施工质量评定表。建设单位建立严格的财务制度，做到专人管理、专账核算，保证资金专款专用，并适时接受上级主管部门的检查监督和指导，以及各级审计部门的财务审计。

6.2运行管理
6.2.1工程管理主体

为了避免出现“重建轻管”，人饮工程建后用不了多长时间又坏，搞重复建设的问题重现。在陇川县水利局、水管站的指导下建立片用水户协会，工程实施完成后交由用水户协会管理。协会作为管理主体，根据工程实际情况制定管理办法和规章制度。

6.2.2管理机构及人员编制

根据《村镇供水工程运行管理规程》（SL689－2013），片用水户协会本着精简管理机构、降低管理成本的原则，从实际需求出发，协会由会长、财务、维修人员组成，人员水管站和用水受益农户中抽取，成员相互监督、群众监督。

6.2.3水费征收方案

我县农村饮水安全工程的水价较低，达不到工程良性运行要求，未形成有效的水价管理机制，需再不断加强。在工程进行巩固提升后，核算供水成本、价格，明确水费征收方式，供水水价严格按照国家、省级的有关规定，在县政府的指导监督下，由供需双方在当地物价主管部门和水行政主管部门确定的指导价幅度内商定，按程序经水行政主管部门审定后，报县人民政府和物价部门按规定批准后执行。按照节奖超罚的原则，建立节水激励约束机制。结合该地区实际，制定农村饮水安全工程阶梯价格管理办法，与用水户签订供水合同和节水合同明确权利义务，定额内用水按批准价格实行，超定额实行累进加价。用水户应依法遵守批准的水价方案和水费计收管理办法。

水费按保本微利的原则核定，水费标准以公示的形式向供水覆盖区公开，接受社会和群众监督，经核准的水价需要变更的，应按有关程序重新报批。

6.2.4维修管护基金计提方案

农村饮水安全工程按照中央、地方和受益群众共同负担的原则，按照供水工程实现以水养水良性发展的要求，从农村现实情况出发，在受益农户负担能力允许的范围内，承担一定的投劳投资责任和用水计量收费制度，多用多交，少用少交，固定专人收取水费，变福利水为商品水。建立农村供水工程维修养护基金计提管理制度，维修管护基金主要用于工程的日常维护、大修、设施设备更新等。实行保本经营性的管理，不但促使形成节约用水的风气，也能自我维持，自行维修，以水养水。

6.2.5应急管理

1、日常预防与应急准备

饮水安全工程管理单位首先制定本单位供水应急预案，报应急指挥部办公室备案。用水户协会应加强供水设施的维修管理，配足抢险物资、机械设备、机具等，确保在应对突发事件时抢险物资的供应；建立完善的安全供水保障体系，并制定科学有效的供水应急方案报政府批准。

用水户协会成立供水抢险工作队，下设若干个抢修分队，各抢修队的队员均应配备相应的防护器具等，确保抢险过程中人员的安全。抢险过程中必需的管线图、抢险通讯录及其他抢险机具等必须配备齐全，保证完好有效，机具必须经常维修，并存放在抢险工程车上。

2、突发事件的应急响应程序

农村饮水安全工程在发生供水事故时，管理员必须将事故迅速上报村委会，村委会在2小时以内将事故信息上报至镇政府，并上报上级主管部门。应急信息上报后，工程用水户协会应在12小时内将应急信息详细写成书面报告，报送乡镇政府。
根据供水事故的严重性和紧急程序，定出应急级别，进入预警期后，乡镇应急指挥部可以根据实际需要采取应急措施。有关部门和单位的各级领导及工作人员，必须服从乡镇应急指挥部的统一指挥，立即主动到岗，相互配合、协作，采取有关的对应控制措施。各有关部门和单位的工作人员应当坚守岗位，积极履行职责。

3、突发事件组织指挥及技术、物资和人员保障要求

突发事件的组织机构设置：设立用水片区应急指挥部，定出总指挥和成员。总指挥为村支部书记或村委主任，成员为村两委成员、自来水管理人员、各村小组长。其职责是组织协调供水工程运行管理机构内部及各相关部门，按照供水应急预案开展应急状态处置工作，做好宣传工作，稳定社会秩序和善后工作。
应急指挥部根据供水事故应急需求，设立应急处置工作经费，保证应急预案的顺利实施。根据供水事故应急需求，配备交通工具、主要供水设备专业检修设备、管道维护抢修设备等。配备必要的有线、无线通信器材，确保应急状态下应急供水指挥部与各有关部门及现场各应急小组之间联络畅通。

在人员保障方面，平时加强维护应急队伍建设；培养业务精、吃苦耐劳的技术人员，提高应对突发事件的能力；加强现有维修队伍培训；定期组织不同类型的应急实战演练，提高防范和处置应急事件的技能，增强实战能力。
4、终止程序及处理报告主要内容

依据强有力证据证明不会发生严重供水事故时，进行终止程序：

（1）乡镇应急指挥部可以根据事态的发展，适时调整预警级别并重新发布；

（2）应急指挥部立即宣布解除警报，解除已经采取的有关措施，并向上级部门报告处理情况。
处理报告主要内容为：

（1）造成事故的单位及发生时间、地点；

（2）造成事故的原因、经过，影响范围和人口，直接经济损失的初步估计；

（3）应对事故已采取的抢救措施；

（4）处理最终结果及结论；

（5）报告单位、签发人和报告时间。

6.3水源保护

只有做好水源水质保护才能保证农村饮用水的安全。在实际工作中，可对水源林源头划出一定的范围进行保护，由村民自主推选管理人员，对水源林实行定期或不定期巡视，水源地水域和径流区内，严格禁止一切破坏水资源质量和水生态平衡的活动；禁止破坏水源林以及与水源保护相关的植被；禁止在保护区内倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物，并做防渗、防溢、防漏措施；禁止在保护区使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥；禁止新建排污企业和增加污染物排放。同时加大水土流失治理，采取退耕还林还草，调整产业结构，种植经济林木，大力开展植树造林，不断提高植被覆盖率，实现水源保护与全市经济协调发展。对违反水源保护管理规定的，管理部门可对违反主体进行经济、行政处罚，并按危害后果，要求由司法部门追究刑事责任。
本工程水源保护按照《中华人民共和国水污染防治法》和《饮用水水源保护区污染防治管理规定》设置保护区，并及时清理污染源和保护区内的污染物。

1、取水点周围半径100m的水域内，严禁捕鱼、放鸭、洗涤、游泳等可能污染水源的任何活动。

2、取水点上游1000m至下游100m的水域，不得有工业废水和生活污水排入；其沿岸保护范围内，不得堆放废渣、垃圾，不得从事放牧等可能污染该段水域水质的活动。

6.4劳动保护和安全生产

为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针及“以人为本”的原则，本工程按照电力工业部、水利部、劳动部联合颁布的《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》，并结合本工程的特点和具体情况，对工程建成投入运行后，劳动者在生产劳动过程中，可能直接危及劳动者人身安全和身体健康的各种因素，采取符合规范要求的工程防护措施等进行了阐述。
在工程施工过程中，严格按照施工程序，合理组织机械和人员安排，加强劳动安全教育和技能培训，机械设备的选用、安装、运行符合有关标准规定；机修设备等转动运行的设备均单独放置，对旋转部件加设相应的防护罩或防护栏；吊运物品时按操作规程，避免碰伤、砸伤人员和吊件坠落。施工人员生产生活区、油料等物质堆放区均设置手提式灭火器。通过以上措施可以杜绝施工事故，避免造成人身安全事故。

为保证工程的安全施工，在开挖时，根据开挖的实际地质情况，对不同的边坡地质情况采用不同的支护方式，以保证边坡工程的稳定，并在整个施工期派专人进行观测，发现边坡如有位移变形，及时进行加固支护，撤离变形面以下的工作人员及设备。

在工程运行期，对于工程设备的操作和使用，应制定操作规程和安全技术要求的细则，严格按细则执行。

第七章  环境保护和水土流失防治

7.1环境保护措施

施工中，由于施工期间产生的生活污水和工程废水以及由于汽车运输、施工、混凝土拌和等产生噪声和粉尘；施工区人员将产生一定量的生活垃圾，若弃置不当，将恶化施工区环境卫生，如不妥善处理，将造成工程区环境卫生质量降低，如果卫生设施和防护措施跟不上，会引起各种疾病的流行和传染等。

工程施工期对环境的不利影响是暂时的，对区域生态系统影响甚微，采取适当的保护措施，上述负面影响就可以得到减免和改善，并且随着工程结束，这些不利影响也会自行消失。

根据工程实际情况，本工程采取的环境保护措施如下：

1、施工队尽量杜绝现场废水、废物、噪声、扬尘等污染，采取措施，尽量采用配置降噪设施的施工机械，加强对机械的维护；

2、施工期间加强对环境卫生、饮水、饮食、垃圾、粪便等卫生管理，确保施工人员的身心健康。建筑垃圾按指定地点堆放，并负责拉出施工场地外，堆放在指定位置；
3、生活垃圾由施工单位负责统一的容器进行收集按时清除。

7.2水土流失防治措施

工程实施过程中，镇支墩的开挖、管道铺设，将对区域的自然地貌和原有植被造成破坏，形成裸露土层，容易造成局部水土流失。同时，弃土、弃渣堆放处理不当会使泥土、杂物流入河道，造成河水混浊，对下游水质有一定影响。本工程采取防治水土流失的措施为：

1、防止运土车辆抛洒泥土，如有不慎，及时清扫。由于开挖导致表土和弃渣裸露、松散，施工期间其土壤侵蚀强度将增加，在施工结束后尽快作好清理恢复工作。开挖的管道土方全部回填。

2、出现工程不稳定边坡，用堆石、砌石等措施进行治理；

3、绿化净水厂空地。

第八章  工程概算及资金筹措
8.1工程概算

8.1.1工程基本情况

1、工程基本情况。

陇川县2017年度农村饮水安全巩固提升精准扶贫工程实施方案计划巩固提升王子树乡、护国乡等9个乡镇33个村委会3.0215万人的饮水安全问题，其中建档立卡扶贫人口0.5806万人。项目通过新建、改造、联网、配套，巩固提升，提高农村饮水保证率、集中供水率、自来水普及率及水质达标率。工程共分为132件工程实施，全部为改造工程。

工程建设内容：新建取水坝78座，净水构筑物61套，蓄水池65个，净水设备7套；安装108条输水主管，91套配水管网，配套消毒设施71件。

工程全部为自流引水改造工程。

8.1.2编制依据
1.水利部水总[2014]429号文发布的《水利工程设计概（估）算编制规定》；

2.水利部办水总[2016]132号文发布的《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知；

3.财政部 国家税务总局〈关于全面推开营业税改征增值税试点的通知〉财税[2016]36号文；

4.云南省水利厅 云南省发展和改革委员会云水规计[2016]171发布的《云南省水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知；

5.水利部水总[2002]116号文发布的《水利建筑工程概算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》、水利部水总[2005]389号文颁发的《水利工程概预算补充定额》、水利部海河水利委员会“关于发布《水利工程概预算补充定额（海委部分）》的通知”海委管[2009]80号文；

6.云南省水利厅、云南省发展和改革委员会关于调整水利工程概（估）算人工预算单价及增列质量抽检费等事项的通知（云水规计[2013]157号）

7.其他相关文件，设计资料、图纸、现场调查资料；

8.投资概算价格水平按2017年3月。

8.1.3基础单价

1.人工费  工长：9.61元/工时   高级工：8.91元/工时

         中级工：6.96元/工时 初级工：4.98元/工时

2.电风水预算
电价：0.52元/Kw.h，风价：0.11元/m3，水价：0.40元/m3；

3.主要材料预算价格

包括钢筋、水泥、木材、汽油、柴油、砂石料等主要材料，按工程所在地近期市场价加到达工地分仓库的运杂费、材料采购保管费计算。预算价格超过基价部分，作为不计费材料费计列，不计取其他直接费、现场经费、间接费和企业利润，，仅计取税金。

主要材料计费基价表

	序号
	材料名称
	单位
	基价（元）

	1
	钢筋
	元/t
	2560

	2
	汽油
	元/t
	3075

	3
	柴油
	元/t
	2990

	4
	水泥（不分标号）
	元/t
	255

	5
	砂
	元/m3
	70

	6
	碎石
	元/m3
	70

	7
	块石
	元/m3
	70


4.次要材料预算
参照当地近期建筑材料价格信息。

5.施工机械台时费

施工机械台时费将《水利工程施工机械台时定额》台时费中的折旧费除以1.15，修理及替换设备除以1.11，其他不变。

6.设备预算价

采用设备原价加到工地安装现场的运杂费。

8.1.3.费率标准

工程单价分析执行云水规计[2016]171号文的规定，税率标准执行办水总[2016]132号。

	项   目
	工程类别
	计算基础
	费率（％）

	
	
	
	

	其他直接费
	建筑工程
	计费基本直接费
	4.6%

	间接费
	土方工程
	直接费
	5.0%

	
	石方工程
	直接费
	10.0%

	
	模板工程
	直接费
	7.0%

	
	砼浇筑工程
	直接费
	8.0%

	
	钢筋制安工程
	直接费
	4.0%

	
	其他工程
	直接费
	8.0%

	企业利润
	建筑工程
	直接费＋间接费
	7.0%

	税金
	建筑工程
	直接费＋间接费＋企业利润+材料补差
	11.0%


8.1.4.编制办法

1.工程投资概算费用构成执行云水规计[2016]429号文发布的《云南省水利工程设计概（估）算编制规定》，主体工程的分部分项工程单价是综合单价，已包括直接费、间接费、企业利润、税金；

2.管道安装工程：

管道、闸阀、球阀安装费参照近年实施的工程决算乘1.03的扩大系数计列，法兰盘安装费按陇川现行市场价计列；

装置性材料费价格已含损耗摊销，管道安装的水压试验费已摊销在管道安装单价中；

3.机电设备工程

机电设备安装费按设备预算价的15%计列。

4.独立费用包括建设管理费按建安工程费的4.7％计（含质量抽检费1%），前期费及其他按建安工程费的3.5％计，审计费按云南省水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法，先计算出整个项目的审计费总额，再按比例摊入本工程中。

5.工程永久占地，按当地近期同类工程补偿标准21400元/亩（不再计列其他费用）。
6. 不计基本预备费。
8.1.4工程总概算投资
根据已设计部分工程概算和按典型工程投资计算得工程概算，各单件工程投资详见《德宏州陇川县2017年度农村饮水安全工程巩固提升精准扶贫工程项目清单》表，总概算及工程概算统计表见下表：

	总概算表

	
	单位：万元

	序
号
	工  程  或  费  用  名  称
	建    安
工 程 费
	设    备
购 置 费
	独   立
费   用
	合   计

	 一
	第一部分  建筑工程
	1051.49 
	
	
	1051.49

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	19.75 
	131.67 
	
	151.42

	三
	第三部分  金属结构设备及安装工程
	230.99
	1311.08
	
	1542.07

	四
	第四部分  临时工程
	60.86
	
	
	60.86

	五
	第五部分  独立费用
	
	
	187.69
	187.69

	1
	建设管理费
	
	
	84.18 
	84.18

	2
	建设监理费
	
	
	56.17 
	56.17

	3
	审计费
	
	
	27.14 
	27.14

	4
	水质检测费
	
	
	9.11 
	9.11

	5
	永久占地费
	
	
	11.09 
	11.09

	
	一至五部分投资合计
	1363.09
	1442.75
	187.69
	2993.53

	六
	预备费（不计）
	
	
	
	

	1
	基本预备费
	
	
	
	

	2
	价差预备费
	
	
	
	

	七
	建设期融资利息
	
	
	
	

	八
	静态总投资
	
	
	
	

	九
	总投资
	
	
	
	2993.53 


	陇川县2017年饮水安全巩固提升工程概算统计表

	序号
	乡镇名称
	村委会名称
	工程名称
	其      中
	合计

	
	
	
	
	建安工程
	机电设备工程
	管材及配件费
	临时工程
	 独立费用
	永久占地
	

	
	
	
	
	小计
	建筑工程
	管道安装费
	小计
	机电设备费
	机电设备安装费
	
	
	小计
	建设管理费
	监理费
	审计费
	水质检测费
	
	

	总合计
	1282.49
	1051.49
	231.00
	151.42
	131.67
	19.75
	1311.08
	60.87
	176.59
	84.18
	56.17
	27.14
	9.11
	11.09
	2993.53

	一
	王子树乡
	合计
	486.85
	393.44
	93.42
	34.33
	29.85
	4.48
	465.70
	25.60
	64.46
	30.37
	20.25
	9.78
	4.06
	7.38
	1084.32

	
	
	那邦村
	那邦老寨人饮工程
	4.25
	3.37 
	0.89 
	0.35 
	0.30 
	0.05 
	3.34 
	0.08 
	0.55 
	0.24 
	0.16 
	0.08 
	0.07 
	
	8.56 

	
	
	
	芭蕉寨人饮工程
	8.60
	7.15 
	1.45 
	0.35 
	0.30 
	0.05 
	7.59 
	1.07 
	1.12 
	0.53 
	0.35 
	0.17 
	0.07 
	
	18.72 

	
	
	
	那邦新寨人饮工程
	2.29
	2.27 
	0.01 
	0.35 
	0.30 
	0.05 
	0.07 
	0.03 
	0.23 
	0.08 
	0.05 
	0.03 
	0.07 
	
	2.97 

	
	
	邦角村
	岭干寨人饮工程
	12.32
	10.55 
	1.76 
	1.04 
	0.90 
	0.14 
	8.52 
	0.22 
	1.39 
	0.66 
	0.44 
	0.22 
	0.07 
	0.17 
	23.65 

	
	
	
	龙塘田人饮工程
	7.21
	6.13
	1.08
	0.35 
	0.30
	0.05
	6.13
	1.04
	0.95 
	0.44
	0.29
	0.14
	0.07
	
	15.67 

	
	
	
	龙塘田坝人饮工程
	15.20
	11.73
	3.47
	0.69 
	0.60
	0.09
	20.96
	0.37
	2.29 
	1.12
	0.74
	0.36
	0.07
	
	39.50 

	
	
	邦东村
	邦中景颇寨人饮工程
	9.28
	8.42
	0.87
	0.35 
	0.30
	0.05
	4.51
	0.14
	0.92 
	0.43
	0.29
	0.14
	0.07
	0.14
	15.34 

	
	
	
	邦中新寨人饮工程
	5.51
	4.51
	1.00
	0.35 
	0.30
	0.05
	4.58
	0.10
	0.70 
	0.32
	0.21
	0.10
	0.07
	0.14
	11.38 

	
	
	王子树村
	平山老寨人饮工程
	17.91
	14.81
	3.10
	0.00 
	0.00
	0.00
	15.42
	0.33
	2.08 
	1.01
	0.67
	0.33
	0.07
	0.20
	35.94 

	
	
	
	坡坎一队人饮工程
	8.53
	7.27
	1.26
	0.00 
	0.00
	0.00
	5.78
	0.14
	0.94 
	0.43
	0.29
	0.14
	0.07
	0.24
	15.63 

	
	
	岗巴村
	岗巴下寨人饮工程
	2.54
	1.83
	0.71
	0.35 
	0.30
	0.05
	3.47
	0.06
	0.45 
	0.19
	0.13
	0.06
	0.07
	
	6.87 

	
	
	
	岗巴上中寨人饮工程
	0.74
	0.54
	0.20
	0.00 
	0.00
	0.00
	0.74
	0.01
	0.16 
	0.04
	0.03
	0.02
	0.07
	
	1.66 

	
	
	
	尖坡上寨人饮工程
	9.00
	6.93
	2.07
	0.35 
	0.30
	0.05
	10.77
	1.28
	1.35 
	0.64
	0.43
	0.21
	0.07
	
	22.74 

	
	
	
	老官寨人饮工程
	10.39
	6.13
	4.26
	0.00 
	0.00
	0.00
	20.42
	0.31
	1.93 
	0.93
	0.62
	0.30
	0.07
	0.14
	33.19 

	
	
	
	新岗巴人饮工程
	2.88
	2.21
	0.66
	0.35 
	0.30
	0.05
	3.22
	0.06
	0.46 
	0.20
	0.13
	0.06
	0.07
	
	6.97 

	
	
	邦角村
	大坪子人饮工程
	3.36
	2.75 
	0.61 
	0.35 
	0.30 
	0.05 
	3.86 
	0.08 
	0.53 
	0.23 
	0.15 
	0.07 
	0.07 
	
	8.17 

	
	
	
	邦角大寨人饮工程
	2.65
	2.23
	0.42
	0.35 
	0.30
	0.05
	2.66
	0.06
	0.41 
	0.17
	0.11
	0.06
	0.07
	
	6.11 

	
	
	托盘山
	托汉托景人饮工程
	0.87
	0.87
	0.00
	0.35 
	0.30
	0.05
	0.00
	0.01
	0.14 
	0.04
	0.02
	0.01
	0.07
	
	1.37 

	
	
	
	老中山新寨人饮工程
	0.77
	0.22
	0.55
	0.00 
	0.00
	0.00
	1.87
	0.03
	0.23 
	0.08
	0.05
	0.03
	0.07
	
	2.89 

	
	
	
	老中山老寨人饮工程
	0.87
	0.87
	0.00
	0.35 
	0.30
	0.05
	0.00
	0.01
	0.26 
	0.04
	0.02
	0.13
	0.07
	
	1.49 

	
	
	曼亚河
	曼亚河小组人饮工程
	10.02
	8.43
	1.60
	0.35 
	0.30
	0.05
	8.19
	0.19
	1.19 
	0.56
	0.37
	0.18
	0.07
	0.08
	20.01 

	
	
	
	石碑景颇寨人饮工程
	2.26
	2.26
	0.00
	0.69 
	0.60
	0.09
	0.00
	0.03
	0.25 
	0.09
	0.06
	0.03
	0.07
	
	3.23 

	
	
	
	石碑老寨人饮工程
	5.09
	4.09
	1.01
	0.35 
	0.30
	0.05
	4.72
	0.15
	0.69 
	0.31
	0.21
	0.10
	0.07
	0.07
	11.07 

	
	
	
	石碑二社人饮工程
	19.15
	17.23
	1.93
	0.35 
	0.30
	0.05
	10.78
	0.30
	1.90 
	0.92
	0.61
	0.30
	0.07
	0.74
	33.22 

	
	
	
	石碑一社人饮工程
	4.28
	3.59
	0.70
	0.35 
	0.30
	0.05
	4.14
	0.09
	0.60 
	0.27
	0.18
	0.09
	0.07
	0.04
	9.50 

	
	
	
	鱼塘山人饮工程
	7.69
	7.34
	0.35
	0.35 
	0.30
	0.05
	2.23
	0.10
	0.69 
	0.31
	0.21
	0.10
	0.07
	0.07
	11.13 

	
	
	
	厅子房人饮工程
	13.04
	11.54
	1.50
	1.70 
	1.48
	0.22
	7.27
	0.22
	1.40 
	0.67
	0.44
	0.22
	0.07
	0.33
	23.95 

	
	
	
	群众田人饮工程
	1.61
	0.08
	1.52
	0.00 
	0.00
	0.00
	8.36
	0.10
	0.67 
	0.30
	0.20
	0.10
	0.07
	
	10.74 

	
	
	
	杨柳洼人饮工程
	3.88
	2.71
	1.17
	0.00 
	0.00
	0.00
	7.26
	0.11
	0.74 
	0.34
	0.22
	0.11
	0.07
	0.22
	12.22 

	
	
	
	花生地人饮工程
	5.25
	3.55
	1.71
	0.00 
	0.00
	0.00
	8.59
	0.14
	0.91 
	0.42
	0.28
	0.14
	0.07
	0.29
	15.18 

	
	
	
	陇糯景人饮工程
	21.61
	12.64
	8.98
	0.35 
	0.30
	0.05
	44.36
	1.74
	4.06 
	2.04
	1.36
	0.66
	
	0.07
	72.19 

	
	
	
	罗朗小组人饮工程
	13.85
	8.57
	5.28
	0.35 
	0.30
	0.05
	31.35
	1.36
	2.87 
	1.41
	0.94
	0.45
	0.07
	
	49.77 

	
	
	
	帕盆小组人饮工程
	4.43
	2.90
	1.53
	0.00 
	0.00
	0.00
	7.84
	0.12
	0.81 
	0.37
	0.25
	0.12
	0.07
	
	13.21 

	
	
	
	尖坡下寨人饮工程
	3.15
	2.21
	0.94
	0.35 
	0.30
	0.05
	5.19
	0.09
	0.59 
	0.26
	0.18
	0.09
	0.07
	
	9.37 

	
	
	
	托景搬迁人饮工程
	9.68
	8.04
	1.64
	0.69 
	0.60
	0.09
	7.79
	0.72
	1.20 
	0.57
	0.38
	0.18
	0.07
	
	20.07 

	
	
	
	锅景老寨人饮工程
	0.11
	0.03
	0.08
	0.00 
	0.00
	0.00
	0.52
	0.01
	0.11 
	0.02
	0.01
	0.01
	0.07
	
	0.75 

	
	
	
	锅景人饮工程
	3.60
	3.53
	0.07
	0.00 
	0.00
	0.00
	0.36
	0.04
	0.31 
	0.12
	0.08
	0.04
	0.07
	
	4.32 

	
	
	
	锅景水草坝片人饮工程
	1.36
	0.96
	0.40
	0.00 
	0.00
	0.00
	1.54
	0.04
	0.25 
	0.09
	0.06
	0.03
	0.07
	0.09
	3.28 

	
	
	
	锅汉、中坎寨人饮工程
	47.46
	42.73
	4.73
	13.28 
	11.55
	1.73
	25.29
	4.61
	5.48 
	2.72
	1.81
	0.88
	0.07
	1.08
	97.20 

	
	
	
	中坎下片人饮工程
	17.07
	14.23
	2.84
	0.35 
	0.30
	0.05
	14.05
	0.31
	1.97 
	0.95
	0.64
	0.31
	0.07
	0.47
	34.22 

	
	
	
	中坎芹菜田片人饮工程
	1.31
	0.97
	0.34
	0.00 
	0.00
	0.00
	1.30
	0.03
	0.23 
	0.08
	0.05
	0.03
	0.07
	0.09
	2.95 

	
	
	
	大牛汉、邦介寨人饮工程
	19.43
	13.34
	6.09
	0.69 
	0.60
	0.09
	22.47
	1.51
	2.70 
	1.32
	0.88
	0.43
	0.07
	
	46.79 

	
	
	
	大牛寨、岗头寨人饮工程
	16.84
	11.34
	5.49
	0.69 
	0.60
	0.09
	18.95
	1.80
	2.35 
	1.15
	0.77
	0.37
	0.07
	
	40.63 

	
	
	
	张家寨人饮工程
	0.87
	0.87
	0.00
	0.35 
	0.30
	0.05
	0.00
	0.01
	0.14 
	0.04
	0.02
	0.01
	0.07
	
	1.37 

	
	
	
	陆小寨人饮工程
	1.74
	1.74
	0.00
	0.69 
	0.60
	0.09
	0.00
	0.02
	0.22 
	0.07
	0.05
	0.02
	0.07
	
	2.67 

	
	
	
	祁家寨人饮工程
	3.92
	3.62
	0.30
	0.69 
	0.60
	0.09
	1.18
	0.06
	0.42 
	0.18
	0.12
	0.06
	0.07
	
	6.26 

	
	
	
	蛮东新一人饮工程
	8.51
	6.94
	1.57
	0.35 
	0.30
	0.05
	9.71
	0.91
	1.23 
	0.58
	0.39
	0.19
	0.07
	
	20.70 

	
	
	
	蛮东新二人饮工程
	8.72
	7.25
	1.48
	0.35 
	0.30
	0.05
	8.66
	1.08
	1.19 
	0.56
	0.38
	0.18
	0.07
	
	20.00 

	
	
	
	双窝铺一社人饮工程
	17.41
	14.50
	2.90
	0.69 
	0.60
	0.09
	17.07
	1.43
	2.26 
	1.10
	0.73
	0.36
	0.07
	0.38
	39.24 

	
	
	
	双窝铺人饮工程
	4.33
	1.74
	2.59
	0.69 
	0.60
	0.09
	13.34
	0.18
	1.00 
	0.56
	0.37
	0.00
	0.07
	
	19.54 

	
	
	
	曼达上、下寨人饮工程
	11.86
	8.40
	3.46
	0.35 
	0.30
	0.05
	17.22
	1.37
	1.91 
	0.92
	0.62
	0.30
	0.07
	
	32.70 

	
	
	王子树村
	杞木窝人饮工程
	6.23
	5.70
	0.52
	0.90 
	0.78
	0.12
	2.22
	0.09
	0.63 
	0.28
	0.19
	0.09
	0.07
	0.16
	10.23 

	
	
	
	大山村民下寨人饮工程
	11.64
	10.60
	1.04
	0.00 
	0.00
	0.00
	4.91
	0.17
	1.07 
	0.50
	0.33
	0.17
	0.07
	0.40
	18.19 

	
	
	
	河头村民小组人饮工程
	16.26
	14.44
	1.82
	0.35 
	0.30
	0.05
	8.93
	0.26
	1.61 
	0.77
	0.52
	0.25
	0.07
	0.44
	27.84 

	
	
	
	坡坎二队人饮工程
	6.56
	5.62
	0.93
	0.00 
	0.00
	0.00
	4.48
	0.11
	0.74 
	0.33
	0.22
	0.11
	0.07
	0.40
	12.30 

	
	
	
	小牛上寨人饮工程
	21.56
	20.12
	1.43
	1.20 
	1.04
	0.16
	7.01
	0.51
	1.88 
	0.91
	0.61
	0.30
	0.07
	0.57
	32.73 

	
	
	
	小牛下寨人饮工程
	0.32
	0.32
	0.00
	0.00 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.09 
	0.01
	0.01
	0.00
	0.07
	
	0.42 

	
	
	
	淘金洼人饮工程
	8.70
	7.56
	1.14
	0.35 
	0.30
	0.05
	4.53
	0.14
	0.89 
	0.41
	0.27
	0.14
	0.07
	0.34
	14.95 

	
	
	
	平山新寨人饮工程
	0.87
	0.87
	0.00
	0.35 
	0.30
	0.05
	0.00
	0.01
	0.14 
	0.04
	0.02
	0.01
	0.07
	
	1.37 

	二
	清平乡
	合计
	74.37
	58.10
	16.27
	3.11
	2.70
	0.41
	86.17
	5.25
	10.71
	5.07
	3.38
	1.64
	0.63
	1.09
	180.70

	
	
	大场村
	大场一社人饮工程
	10.91
	9.85
	1.06
	0.35 
	0.30
	0.05
	5.86
	0.67
	1.13 
	0.53
	0.36
	0.17
	0.07
	
	18.92 

	
	
	
	大场二社人饮工程
	0.87
	0.87
	0.00
	0.35 
	0.30
	0.05
	0.00
	0.01
	0.14 
	0.04
	0.02
	0.01
	0.07
	
	1.37 

	
	
	
	大场四社人饮工程
	8.05
	5.97
	2.08
	0.35 
	0.30
	0.05
	10.50
	1.56
	1.29 
	0.61
	0.41
	0.20
	0.07
	0.07
	21.82 

	
	
	广林村
	广岭人饮工程
	12.52
	10.68
	1.84
	0.35 
	0.30
	0.05
	10.96
	0.99
	1.55 
	0.74
	0.50
	0.24
	0.07
	0.07
	26.43 

	
	
	
	帮批人饮工程
	12.04
	9.07
	2.97
	0.35 
	0.30
	0.05
	17.63
	0.30
	1.88 
	0.91
	0.61
	0.30
	0.07
	0.44
	32.63 

	
	
	郑家寨
	林梅小组人饮工程
	3.66
	2.88
	0.78
	0.35 
	0.30
	0.05
	3.58
	0.08
	0.53 
	0.23
	0.15
	0.08
	0.07
	0.04
	8.23 

	
	
	
	俄汉小组人饮工程
	0.87
	0.87
	0.00
	0.35 
	0.30
	0.05
	0.00
	0.01
	0.14 
	0.04
	0.02
	0.01
	0.07
	
	1.37 

	
	
	赵家寨村
	奉线、龙准坡
	15.47
	9.46
	6.01
	0.35 
	0.30
	0.05
	29.84
	0.46
	2.82 
	1.38
	0.92
	0.45
	0.07
	0.47
	49.41 

	
	
	广林村
	吕着人饮工程
	9.97
	8.44
	1.53
	0.35 
	0.30
	0.05
	7.81
	1.17
	1.22 
	0.58
	0.39
	0.19
	0.07
	
	20.52 

	三
	景罕镇
	合计
	86.42
	68.99
	17.43
	58.10
	50.52
	7.58
	90.39
	4.00
	14.77
	7.17
	4.78
	2.33
	0.49
	1.94
	255.62

	
	
	曼胆村、广帕村
	赛号人饮工程
	30.48
	21.00
	9.48
	25.42 
	22.10
	3.32
	46.07
	1.20
	6.23 
	3.09
	2.06
	1.00
	0.07
	0.65
	110.04 

	
	
	广帕村
	广掌山人饮工程
	0.17
	0.17
	0.00
	0.00 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.10 
	0.005 
	0.004 
	0.02
	0.07
	
	0.27 

	
	
	
	壮作山人饮工程
	1.71
	1.61
	0.10
	0.00 
	0.00
	0.00
	0.63
	0.02
	0.21 
	0.07
	0.05
	0.02
	0.07
	
	2.58 

	
	
	
	广帕人饮工程
	24.97
	20.95
	4.03
	20.72 
	18.02
	2.70
	20.04
	0.93
	4.05 
	2.00
	1.33
	0.65
	0.07
	0.65
	71.36 

	
	
	广宋村
	石猫洞人饮工程
	6.38
	5.47
	0.90
	0.00 
	0.00
	0.00
	5.48
	1.02
	0.84 
	0.39
	0.26
	0.12
	0.07
	
	13.71 

	
	
	
	壮赛人饮工程
	16.87
	16.86
	0.01
	11.96 
	10.40
	1.56
	0.08
	0.47
	1.83 
	0.88
	0.59
	0.29
	0.07
	0.65
	31.85 

	
	
	景罕村
	拉院人饮工程
	5.83
	2.92
	2.91
	0.00 
	0.00
	0.00
	18.10
	0.36
	1.52 
	0.73
	0.49
	0.23
	0.07
	
	25.81 

	四
	护国乡
	合计
	99.32
	75.70
	23.63
	20.01
	17.40
	2.61
	125.73
	7.49
	16.30
	7.58
	5.05
	2.40
	1.27
	0.44
	269.29

	
	
	帮掌村
	帮掌下寨人饮工程
	0.62
	0.00
	0.62
	0.00 
	0.00
	0.00
	2.41
	0.03
	0.25 
	0.09
	0.06
	0.03
	0.07
	
	3.31 

	
	
	
	帮掌上寨人饮工程
	1.96
	1.62
	0.34
	0.00 
	0.00
	0.00
	2.13
	0.04
	0.32 
	0.12
	0.08
	0.04
	0.07
	
	4.45 

	
	
	边河村
	边河下窦家寨人饮工程
	6.82
	4.34
	2.48
	0.35 
	0.30
	0.05
	13.39
	0.75
	1.34 
	0.64
	0.43
	0.21
	0.07
	
	22.63 

	
	
	
	边河梁子山人饮工程
	5.77
	3.63
	2.13
	0.00 
	0.00
	0.00
	12.10
	2.34
	1.28 
	0.61
	0.40
	0.20
	0.07
	
	21.48 

	
	
	岳家寨
	岳景、龙潭洼社人饮工程
	1.26
	0.00
	1.26
	0.35 
	0.30
	0.05
	5.29
	0.07
	0.49 
	0.21
	0.14
	0.07
	0.07
	
	7.45 

	
	
	
	老孔寨人饮工程
	14.53
	10.85
	3.68
	0.35 
	0.30
	0.05
	17.16
	1.40
	2.06 
	1.00
	0.67
	0.32
	0.07
	
	35.50 

	
	
	幸福村
	丁家寨人饮工程
	9.97
	9.76
	0.21
	14.49 
	12.60
	1.89
	1.42
	0.26
	1.63 
	0.78
	0.52
	0.25
	0.07
	0.10
	27.86 

	
	
	
	李家寨人饮工程
	0.87
	0.87
	0.00
	0.35 
	0.30
	0.05
	0.00
	0.01
	0.07 
	0.04
	0.02
	0.00
	0.01
	
	1.30 

	
	
	
	大坪子人饮工程
	3.14
	2.20
	0.94
	0.35 
	0.30
	0.05
	6.01
	0.09
	0.64 
	0.29
	0.19
	0.09
	0.07
	
	10.23 

	
	
	
	大岭干人饮工程
	11.03
	9.98
	1.05
	0.69 
	0.60
	0.09
	6.54
	0.18
	1.19 
	0.55
	0.37
	0.20
	0.07
	
	19.63 

	
	
	
	黄连河人饮工程
	0.97
	0.00
	0.97
	0.00 
	0.00
	0.00
	6.13
	0.07
	0.50 
	0.22
	0.14
	0.07
	0.07
	
	7.67 

	
	
	
	护国街道人饮工程
	3.26
	2.63
	0.63
	0.00 
	0.00
	0.00
	3.03
	0.06
	0.45 
	0.19
	0.13
	0.06
	0.07
	
	6.81 

	
	
	护国村
	二官下寨人饮工程
	13.04
	10.45
	2.59
	0.35 
	0.30
	0.05
	12.91
	0.26
	1.65 
	0.80
	0.53
	0.26
	0.07
	
	28.21 

	
	
	岳家寨
	岳汉社人饮工程
	1.73
	0.87
	0.86
	0.35 
	0.30
	0.05
	3.18
	0.05
	0.39 
	0.16
	0.11
	0.05
	0.07
	
	5.69 

	
	
	
	小岭干人饮工程
	11.95
	9.11
	2.84
	0.69 
	0.60
	0.09
	17.12
	1.56
	1.94 
	0.94
	0.63
	0.30
	0.07
	
	33.26 

	
	
	幸福村
	春木洼人饮工程
	1.45
	0.75
	0.70
	0.35 
	0.30
	0.05
	3.93
	0.06
	0.42 
	0.17
	0.12
	0.06
	0.07
	
	6.20 

	
	
	
	仟家寨人饮工程
	6.55
	5.57
	0.98
	0.69 
	0.60
	0.09
	4.39
	0.12
	0.77 
	0.35
	0.23
	0.11
	0.07
	
	12.51 

	
	
	
	幸福中寨人饮工程
	1.96
	1.39
	0.57
	0.35 
	0.30
	0.05
	3.39
	0.06
	0.41 
	0.17
	0.11
	0.06
	0.07
	0.17
	6.33 

	
	
	
	牛场人饮工程
	2.47
	1.67
	0.80
	0.35 
	0.30
	0.05
	5.20
	0.08
	0.51 
	0.24
	0.16
	0.03
	0.07
	0.17
	8.78 

	五
	陇把镇
	合计
	104.23
	88.96
	15.27
	28.98
	25.20
	3.78
	86.92
	2.20
	14.11
	6.67
	4.45
	2.15
	0.84
	0.00
	236.44

	
	
	
	新马人饮工程
	30.70
	30.61
	0.09
	14.49 
	12.60
	1.89
	0.54
	0.46
	2.82 
	1.39
	0.92
	0.45
	0.07
	
	49.01 

	
	
	邦外村
	卡起人饮工程
	1.93
	0.87
	1.06
	0.35 
	0.30
	0.05
	6.61
	0.09
	0.61 
	0.27
	0.18
	0.09
	0.07
	
	9.58 

	
	
	
	弄贤五队人饮工程
	3.01
	1.48
	1.53
	0.35 
	0.30
	0.05
	6.95
	0.10
	0.69 
	0.31
	0.21
	0.10
	0.07
	
	11.09 

	
	
	
	弄贤一队、新马央人饮工程
	8.42
	5.15
	3.26
	0.35 
	0.30
	0.05
	19.83
	0.29
	1.79 
	0.87
	0.58
	0.28
	0.07
	
	30.67 

	
	
	
	弄贤人饮工程
	29.72
	29.63
	0.09
	11.04 
	9.60
	1.44
	0.54
	0.41
	2.56 
	1.25
	0.83
	0.40
	0.07
	
	44.27 

	
	
	吕良村
	孟贡、中寨人饮工程
	1.61
	0.87
	0.74
	0.35 
	0.30
	0.05
	3.27
	0.05
	0.38 
	0.16
	0.11
	0.05
	0.07
	
	5.66 

	
	
	
	曼崩人饮工程
	11.37
	7.56
	3.81
	0.35 
	0.30
	0.05
	21.65
	0.33
	2.08 
	1.01
	0.67
	0.33
	0.07
	
	35.78 

	
	
	
	芒线上寨人饮工程
	3.64
	2.76
	0.88
	0.35 
	0.30
	0.05
	5.38
	0.09
	0.63 
	0.28
	0.19
	0.09
	0.07
	
	10.09 

	
	
	
	吕龙上片人饮工程
	6.37
	4.77
	1.61
	0.35 
	0.30
	0.05
	9.35
	0.16
	1.04 
	0.49
	0.32
	0.16
	0.07
	
	17.27 

	
	
	
	吕龙下片人饮工程
	5.42
	3.52
	1.90
	0.35 
	0.30
	0.05
	11.29
	0.17
	1.10 
	0.52
	0.34
	0.17
	0.07
	
	18.33 

	
	
	
	光英人饮工程
	1.06
	0.87
	0.19
	0.35 
	0.30
	0.05
	1.02
	0.02
	0.22 
	0.07
	0.05
	0.03
	0.07
	
	2.68 

	
	
	
	芒线下寨人饮工程
	0.98
	0.87
	0.11
	0.35 
	0.30
	0.05
	0.50
	0.02
	0.18 
	0.06
	0.04
	0.02
	0.07
	
	2.03 

	六
	城子镇
	合计
	60.21
	46.24
	13.97
	2.07
	1.80
	0.27
	75.39
	4.26
	9.03
	4.26
	2.84
	1.37
	0.56
	0.00
	150.95

	
	
	巴达村
	巴达下人饮工程
	7.98
	7.97
	0.01
	0.35 
	0.30
	0.05
	0.08
	0.08
	0.58 
	0.25
	0.17
	0.08
	0.07
	
	9.06 

	
	
	新寨村
	尹卡、吕连、屯洪人饮工程
	34.62
	25.26
	9.35
	0.35 
	0.30
	0.05
	47.78
	3.17
	5.19 
	2.58
	1.72
	0.83
	0.07
	
	91.10 

	
	
	
	勒通坝人饮工程
	3.54
	1.48
	2.06
	0.00 
	0.00
	0.00
	12.99
	0.17
	1.07 
	0.50
	0.33
	0.16
	0.07
	
	17.77 

	
	
	新寨村
	帮介人饮工程
	2.15
	1.88
	0.28
	0.35 
	0.30
	0.05
	1.49
	0.04
	0.31 
	0.12
	0.08
	0.04
	0.07
	
	4.34 

	
	
	曼帽村
	上寨山人饮工程
	0.02
	0.00
	0.02
	0.00 
	0.00
	0.00
	0.10
	0.00
	0.08 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.07
	
	0.19 

	
	
	巴达村
	卡弄上人饮工程
	7.64
	6.41
	1.23
	0.35 
	0.30
	0.05
	7.04
	0.15
	0.98 
	0.46
	0.30
	0.15
	0.07
	
	16.16 

	
	
	
	卡弄中人饮工程
	0.87
	0.87
	0.00
	0.35 
	0.30
	0.05
	0.00
	0.01
	0.14 
	0.04
	0.02
	0.01
	0.07
	
	1.37 

	
	
	
	曼崩中人饮工程
	3.38
	2.36
	1.02
	0.35 
	0.30
	0.05
	5.91
	0.64
	0.68 
	0.31
	0.21
	0.10
	0.07
	
	10.96 

	七
	户撒乡
	合计
	60.01
	57.62
	2.39
	3.80
	3.30
	0.50
	12.46
	4.00
	5.76
	2.41
	1.61
	0.83
	0.91
	0.24
	86.27

	
	
	腊撒村
	芒棍二社人饮工程
	1.01
	0.87
	0.14
	0.35 
	0.30
	0.05
	0.54
	0.02
	0.18 
	0.06
	0.04
	0.02
	0.07
	
	2.10 

	
	
	
	腊姐人饮工程
	7.77
	7.29
	0.48
	0.35 
	0.30
	0.05
	2.56
	1.01
	0.77 
	0.35
	0.23
	0.11
	0.07
	
	12.45 

	
	
	
	芒海人饮工程
	2.96
	2.96
	0.00
	0.35 
	0.30
	0.05
	0.00
	0.03
	0.27 
	0.10
	0.07
	0.03
	0.07
	
	3.60 

	
	
	
	户早人饮工程
	8.15
	7.84
	0.31
	0.35 
	0.30
	0.05
	1.93
	0.28
	0.71 
	0.32
	0.21
	0.10
	0.07
	
	11.42 

	
	
	腊撒村
	芒棍一人饮工程
	2.99
	2.88
	0.11
	0.00 
	0.00
	0.00
	0.40
	0.75
	0.32 
	0.12
	0.08
	0.04
	0.07
	
	4.46 

	
	
	
	帮四人饮工程
	9.27
	8.97
	0.31
	0.35 
	0.30
	0.05
	1.60
	0.11
	0.75 
	0.34
	0.23
	0.11
	0.07
	
	12.08 

	
	
	
	户姐人饮工程
	5.32
	4.91
	0.41
	0.35 
	0.30
	0.05
	2.56
	0.26
	0.58 
	0.25
	0.17
	0.08
	0.07
	
	9.07 

	
	
	
	大海岛
	4.37
	4.01
	0.36
	0.35 
	0.30
	0.05
	1.57
	0.42
	0.47 
	0.20
	0.13
	0.07
	0.07
	
	7.17 

	
	
	
	腊撒新寨人饮工程
	5.74
	5.70
	0.04
	0.35 
	0.30
	0.05
	0.23
	0.96
	0.50 
	0.22
	0.15
	0.07
	0.07
	
	7.78 

	
	
	户早村
	上户昔人饮工程
	1.48
	1.33
	0.15
	0.35 
	0.30
	0.05
	0.58
	0.02
	0.22 
	0.07
	0.05
	0.02
	0.07
	
	2.65 

	
	
	
	下户昔人饮工程
	5.24
	5.20
	0.04
	0.35 
	0.30
	0.05
	0.26
	0.06
	0.42 
	0.18
	0.12
	0.06
	0.07
	
	6.33 

	
	
	
	来细二人饮工程
	3.83
	3.83
	0.00
	0.35 
	0.30
	0.05
	0.00
	0.04
	0.38 
	0.13
	0.08
	0.10
	0.07
	0.24
	4.83 

	
	
	
	老混东人饮工程
	1.87
	1.83
	0.04
	0.00 
	0.00
	0.00
	0.22
	0.02
	0.20 
	0.06
	0.04
	0.02
	0.07
	
	2.31 

	八
	章凤镇
	合计
	290.69
	248.80
	41.89
	0.00
	0.00
	0.00
	330.08
	6.21
	37.65
	18.81
	12.59
	6.04
	0.21
	0.00
	664.63

	
	
	弄贯村
	弄贯人饮工程
	287.21
	246.29
	40.92
	0.00 
	0.00
	0.00
	325.00
	6.12
	36.92 
	18.55
	12.42
	5.95
	
	
	655.25 

	
	
	
	广弄人饮工程
	0.71
	0.60
	0.11
	0.00 
	0.00
	0.00
	0.74
	0.01
	0.16 
	0.04
	0.03
	0.02
	0.07
	
	1.62 

	
	
	
	弄转人饮工程
	1.43
	1.42
	0.01
	0.00 
	0.00
	0.00
	0.07
	0.02
	0.16 
	0.05
	0.03
	0.02
	0.07
	
	1.68 

	
	
	
	芒棒人饮工程
	1.35
	0.49
	0.86
	0.00 
	0.00
	0.00
	4.28
	0.06
	0.41 
	0.17
	0.11
	0.06
	0.07
	
	6.09 

	九
	勐约乡
	合计
	20.38
	13.64
	6.74
	1.04
	0.90
	0.14
	38.23
	1.86
	3.81
	1.85
	1.23
	0.59
	0.14
	0.00
	65.31

	
	
	营盘村
	门帕新一组搬迁人饮工程
	11.81
	8.64
	3.18
	0.35 
	0.30
	0.05
	17.82
	1.56
	1.95 
	0.95
	0.63
	0.30
	0.07
	
	33.49 

	
	
	瓦幕村
	埋桑山搬迁人饮工程
	8.57
	5.01
	3.56
	0.69 
	0.60
	0.09
	20.41
	0.30
	1.86 
	0.90
	0.60
	0.29
	0.07
	
	31.82 


8.2资金总筹措

陇川县2017年农村饮水安全巩固提升项目概算总投资2993.53万元。由于我县位于云南边疆少数民族地区，经济落后，地方财政收入低，尚需国家大力扶持。资金筹措方案为：申请中央资金379万元，省级资金379万元，其余资金由州县自筹，共2235.53万元，占总投资的74.7%。

第九章. 效益分析
9.1社会、经济、环境效益
9.1.1社会效益
陇川县2017年度农村饮水安全巩固提升精准扶贫工程实施方案计划巩固提升王子树乡、护国乡等9个乡镇33个村委会3.0215万人的饮水安全问题，其中建档立卡扶贫人口0.5806万人。解决农村饮水安全，特别是边疆少数民族地区的饮水安全，对增强民族团结、稳定边疆具有非常重要的意义。随着陇川县社会经济的发展，广大人民群众物质文化生活水平的不断提高，安居工程的实施，人民群众对饮水安全的要求越来越迫切。
该饮水安全工程实施后，将产生以下几个方面的社会效益：

1、饮水问题得到解决后，免除了各家各户用水的后顾之忧，可将节约下来的劳动力转移到农业上，集中精力发展生产，有了水后，可充分利用房前屋后的空地发展庭院式经济，从事以养殖业和种植业为主的家庭副业，帮助自己脱贫致富。

2、饮水水质得到巩固提升后，项目区群众将会减少疾病，增强体质，村寨的环境卫生的到了改善，生活质量得到了提高，精神面貌会明显改观。

3、边疆少数民族的饮水困难得到解决后，对增强民族团结、稳定边疆、巩固国防具有十分重要的意义。
9.1.2经济效益
陇川县2017年度农村饮水安全巩固提升精准扶贫工程实施方案计划巩固提升王子树乡、护国乡等9个乡镇33个村委会3.0215万人的饮水安全问题，为约7195户农村人口解决了饮水安全问题，按每户每年为解决饮水需付出30个劳动力计算（只计算农村人口），每年可节约劳动工日21.59万个，贫困山区以每个劳动工日30元计算，每年节约的挑水工日可产生间接效益647.55万元。通过改善饮用水质，避免饮用不卫生水，还可以减少医药费支出。同时有水保证，还可发展庭园经济，增加经济收入。通过农村饮水安全项目实施，对促进农村经济发展，增加农民收入，加快农村城市化步伐起到积极的推动作用。

9.1.3环境效益
工程的建设，将减轻水土流失，对绿化、美化新农村环境具有积极作用，并可改善群众生活及劳动环境。

9.2建议水价和农民对水价的承受能力

从工程制水成本看陇川县成本水价在1元/ m3左右，若按设计年人均综合需水量（含牲畜）34.68m3计算，按成本水价收取水费，每位群众每年支出水费31.91元，据2012年统计数据，陇川县农民人均年收入4640元，支出水费占人均收入的0.7%～4％。结合工程管理情况，建议水价为0.80元。从本地区目前运行的农村饮水工程的建设来看，农民群众对饮水工程建设的积极性较高，当地农民长期饮用不安全水已深受其害，解决饮水不安全的问题是群众的迫切愿望，根据调查，群众能承受水价。 

第十章  建议和结论

陇川县2017年度农村饮水安全工程将解决我县农村人口3.0215万人的安全不饮水问题。工程总投资2993.53万元。

工程建成后，可以从根本上改变项目区农民的生饮水困难状况，环境将明显改善，饮水质量得到提高，改善群众的生活条件和卫生条件，减少医药费支出，节省劳动力，提高群众的生活质量和健康水平，促进项目区群众的精神文明和边疆少数民族地区的社会稳定，使项目区人民群众深切感受到党和国家的关怀。

该工程在技术上可行，在经济上合理，在效益上明显，应在解决我县饮水安全巩固提升的进程中尽快实施。
附表：

1、陇川县2017年度农村饮水安全工程巩固提升精准扶贫工程项目清单
	   陇川县2017年农村饮水安全工程巩固提升项目工程清单

	序号
	乡镇
	工程名称
	工程所在行政村名称
	工程处数
	工程属性
	设计供水规模
	水源类型
	受益人口
	概算投资
	资金筹措

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	中央补助
	省级配套
	州县级配套

	
	
	
	
	处
	
	m3/d
	地表水/地下水
	万人
	万人
	万元
	万元
	万元
	万元

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	全县合计
	9
	
	33
	132
	
	5130
	
	3.0215
	0.5806
	2993.53
	379
	379
	2235.53

	一
	王子树乡
	
	8
	59
	
	1680
	
	0.829
	0.2631
	1084.33
	101.57
	87.52
	895.24

	
	
	那邦老寨人饮工程
	那邦村
	1
	改造
	40
	地表水
	0.0185
	0.0086
	8.56 
	2.29 
	2.32 
	3.95 

	
	
	芭蕉寨人饮工程
	
	1
	改造
	60
	地表水
	0.0305
	0.0127
	18.72 
	3.81 
	3.81 
	11.10 

	
	
	那邦新寨人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.0104
	0.0047
	2.97 
	1.30 
	1.30 
	0.37 

	
	
	岭干寨人饮工程
	邦角村
	1
	改造
	40
	地表水
	0.0212
	0.0089
	23.65 
	2.65 
	2.65 
	18.35 

	
	
	龙塘田人饮工程
	
	1
	改造
	60
	地表水
	0.0293
	0.0085
	15.67 
	3.66 
	3.66 
	8.35 

	
	
	龙塘田坝人饮工程
	
	1
	改造
	50
	地表水
	0.0212
	
	39.50 
	2.65 
	2.65 
	34.20 

	
	
	大坪子人饮工程
	
	1
	改造
	40
	地表水
	0.0246
	0.0065
	8.17 
	3.08 
	3.08 
	2.01 

	
	
	邦角大寨人饮工程
	
	1
	改造
	50
	地表水
	0.0356
	0.0082
	6.11 
	4.45 
	1.66 
	0.00 

	
	
	岗巴下寨人饮工程
	岗巴村
	1
	改造
	30
	地表水
	0.0152
	0.0065
	6.87 
	1.90 
	1.90 
	3.07 

	
	
	岗巴中寨人饮工程
	
	1
	改造
	40
	地表水
	0.0178
	0.0068
	1.66 
	1.66 
	0.00 
	0.00 

	
	
	尖坡上寨人饮工程
	
	1
	改造
	40
	地表水
	0.0197
	0.0014
	22.74 
	2.46 
	2.46 
	17.82 

	
	
	老官寨人饮工程
	
	1
	改造
	40
	地表水
	0.0209
	0.0056
	33.19 
	2.61 
	2.61 
	27.97 

	
	
	新岗巴人饮工程
	
	1
	改造
	30
	地表水
	0.0138
	0.0064
	6.97 
	1.73 
	1.73 
	3.51 

	
	
	尖坡下寨人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.009
	0.0005
	9.37 
	1.13 
	1.13 
	7.11 

	
	
	曼亚河小组人饮工程
	曼亚河
	1
	改造
	30
	地表水
	0.0217
	0.0054
	20.01 
	2.71 
	2.71 
	14.59 

	
	
	石碑景颇寨人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.0137
	0.0051
	3.23 
	1.71 
	1.52 
	0.00 

	
	
	石碑老寨人饮工程
	
	1
	改造
	30
	地表水
	0.004
	0.0003
	11.07 
	0.50 
	0.50 
	10.07 

	
	
	石碑二社人饮工程
	
	1
	改造
	30
	地表水
	0.0079
	0.006
	33.22 
	0.99 
	0.99 
	31.24 

	
	
	石碑一社人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.0108
	0.0044
	9.50 
	1.35 
	1.35 
	6.80 

	
	
	鱼塘山人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.003
	0.001
	11.13 
	0.38 
	0.38 
	10.37 

	
	
	厅子房人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.013
	0.0062
	23.95 
	1.63 
	1.63 
	20.69 

	
	
	群众田人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.0075
	0.0008
	10.74 
	0.94 
	0.94 
	8.86 

	
	
	杨柳洼人饮工程
	
	1
	改造
	10
	地表水
	0.0025
	0.0002
	12.22 
	0.31 
	0.31 
	11.60 

	
	
	花生地人饮工程
	
	1
	改造
	15
	地表水
	0.0055
	0.0006
	15.18 
	0.69 
	0.69 
	13.80 

	
	
	陇糯小组人饮工程
	罗朗村
	1
	改造
	50
	地表水
	0.0236
	0.0151
	72.19 
	2.95 
	2.95 
	66.29 

	
	
	罗朗小组人饮工程
	
	1
	改造
	50
	地表水
	0.0283
	0.008
	49.77 
	3.54 
	3.54 
	42.69 

	
	
	帕盆小组人饮工程
	
	1
	改造
	15
	地表水
	0.0097
	0.0044
	13.21 
	1.21 
	1.21 
	10.79 

	
	
	托汉托景人饮工程
	托盘山
	1
	改造
	40
	地表水
	0.0221
	0.0083
	1.37 
	1.37 
	0.00 
	0.00 

	
	
	老中山新寨人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.0072
	0.0006
	2.89 
	0.90 
	0.90 
	1.09 

	
	
	老中山老寨人饮工程
	
	1
	改造
	40
	地表水
	0.0224
	0.0088
	1.49 
	1.49 
	0.00 
	0.00 

	
	
	锅汉、中坎寨人饮工程
	
	1
	改造
	40
	地表水
	0.0226
	0.0057
	97.20 
	2.83 
	2.83 
	91.54 

	
	
	锅景老寨人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.007
	0.005
	0.75 
	0.75 
	0.00 
	0.00 

	
	
	托景搬迁人饮工程
	
	1
	改造
	15
	地表水
	0.0097
	0.0009
	20.07 
	1.21 
	1.21 
	17.65 

	
	
	锅景人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.003
	0.0059
	4.32 
	0.38 
	0.38 
	3.56 

	
	
	锅景水草坝片人饮工程
	
	1
	改造
	5
	地表水
	0.0017
	0.0004
	3.28 
	0.21 
	0.21 
	2.86 

	
	
	中坎芹菜田片人饮工程
	
	1
	改造
	5
	地表水
	0.0017
	0.0004
	2.95 
	0.21 
	0.21 
	2.53 

	
	
	中坎下片人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.0059
	0.008
	34.22 
	0.74 
	0.74 
	32.74 

	
	
	邦中景颇寨人饮工程
	邦东村
	1
	改造
	20
	地表水
	0.0103
	0.0013
	15.34 
	1.29 
	1.29 
	12.76 

	
	
	邦中新寨人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.0091
	0.0035
	11.38 
	1.14 
	1.14 
	9.10 

	
	
	大牛汉、邦介寨人饮工程
	
	1
	改造
	30
	地表水
	0.0214
	0.0109
	46.79 
	2.68 
	2.68 
	41.43 

	
	
	蛮东新一人饮工程
	
	1
	改造
	25
	地表水
	0.011
	0.0008
	20.70 
	1.38 
	1.38 
	17.94 

	
	
	蛮东新二人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.0072
	0.0005
	20.00 
	0.90 
	0.90 
	18.20 

	
	
	张家寨人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.0077
	0.0033
	1.37 
	1.37 
	0.00 
	0.00 

	
	
	陆小寨人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.0108
	0.0011
	2.67 
	2.67 
	0.00 
	0.00 

	
	
	祁家寨人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.014
	0.0046
	6.26 
	1.75 
	1.75 
	2.76 

	
	
	大牛寨、岗头寨人饮工程
	
	1
	改造
	15
	地表水
	0.0089
	0.0036
	40.63 
	1.11 
	1.11 
	38.41 

	
	
	双窝铺一社人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.002
	0.001
	39.24 
	0.25 
	0.25 
	38.74 

	
	
	双窝铺人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.002
	0
	19.54 
	0.25 
	0.25 
	19.04 

	
	
	曼达上、下寨人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.0263
	0.0075
	32.70 
	3.29 
	3.29 
	26.12 

	
	
	平山老寨人饮工程
	王子树村
	1
	改造
	60
	地表水
	0.032
	0.0036
	35.94 
	4.00 
	4.00 
	27.94 

	
	
	坡坎一队人饮工程
	
	1
	改造
	40
	地表水
	0.0188
	0.0014
	15.63 
	2.35 
	2.35 
	10.93 

	
	
	杞木窝人饮工程
	
	1
	改造
	30
	地表水
	0.0137
	0.0019
	10.23 
	1.71 
	1.71 
	6.81 

	
	
	大山村民下寨人饮工程
	
	1
	改造
	30
	地表水
	0.0169
	0.0109
	18.19 
	2.11 
	2.11 
	13.97 

	
	
	河头村民小组人饮工程
	
	1
	改造
	30
	地表水
	0.0166
	0.0099
	27.84 
	2.08 
	2.08 
	23.68 

	
	
	坡坎二队人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.0102
	0.0022
	12.30 
	1.28 
	1.28 
	9.74 

	
	
	小牛上寨人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.0097
	0.0017
	32.73 
	1.21 
	1.21 
	30.31 

	
	
	小牛下寨人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.0088
	0.0017
	0.42 
	0.42 
	0.00 
	0.00 

	
	
	平山新寨人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.0088
	0.0024
	1.37 
	1.37 
	0.00 
	0.00 

	
	
	淘金洼人饮工程
	
	1
	改造
	45
	地表水
	0.0206
	0.0025
	14.95 
	2.58 
	2.58 
	9.79 

	二
	清平乡
	
	4
	8
	
	210
	
	0.1203
	0.0332
	180.7
	14.95
	13.58
	152.17

	
	
	大场一社人饮工程
	大场村
	1
	改造
	20
	地表水
	0.0115
	
	18.92 
	1.44 
	1.44 
	16.04 

	
	
	大场二社人饮工程
	
	1
	改造
	10
	地表水
	0.005
	0.0042
	1.37 
	0.63 
	0.63 
	0.11 

	
	
	大场四社人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.0096
	0.0061
	21.82 
	1.20 
	1.20 
	19.42 

	
	
	奉线、龙准坡人饮工程
	赵家村
	1
	改造
	60
	地表水
	0.0312
	0.0076
	49.41 
	3.90 
	3.90 
	41.61 

	
	
	广岭人饮工程
	广林村
	1
	改造
	20
	地表水
	0.0132
	0.0028
	26.43 
	1.65 
	1.65 
	23.13 

	
	
	吕着人饮工程
	
	1
	改造
	50
	地表水
	0.0211
	0.0016
	20.52 
	2.64 
	2.64 
	15.24 

	
	
	帮批人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.011
	0.0038
	32.63 
	1.38 
	1.38 
	29.87 

	
	
	林梅小组人饮工程
	郑家村
	1
	改造
	10
	地表水
	0.0059
	0.0044
	8.23 
	0.74 
	0.74 
	6.75 

	
	
	俄汉小组人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.0118
	0.0027
	1.37 
	1.37 
	0.00 
	0.00 

	三
	景罕镇
	
	4
	7
	
	820
	
	0.5763
	0.0339
	255.62
	67.2
	53.22
	135.2

	
	
	赛号人饮工程
	曼胆村、广帕村
	1
	改造
	300
	地表水
	0.2349
	0.0129
	110.04 
	29.36 
	29.36 
	51.32 

	
	
	广帕人饮工程
	广帕村
	1
	改造
	200
	地表水
	0.1444
	0.0011
	71.36 
	18.05 
	18.05 
	35.26 

	
	
	广掌山人饮工程
	
	1
	改造
	15
	地表水
	0.0069
	0.0005
	0.27 
	0.27 
	0.00 
	0.00 

	
	
	壮作山人饮工程
	
	1
	改造
	10
	地表水
	0.0047
	0.0004
	2.58 
	0.59 
	0.59 
	1.40 

	
	
	拉院线人饮主管工程
	景罕村
	1
	改造
	60
	地表水
	0.0258
	0.0008
	25.81 
	3.23 
	3.23 
	19.35 

	
	
	石猫洞人饮工程
	广宋村
	1
	改造
	200
	地表水
	0.1437
	0.0159
	13.71 
	13.71 
	0.00 
	0.00 

	
	
	壮赛人饮工程
	
	1
	改造
	35
	地表水
	0.0159
	0.0023
	31.85 
	1.99 
	1.99 
	27.87 

	四
	护国乡
	
	5
	19
	
	535
	
	0.2666
	0.0879
	269.3
	32.69
	27.53
	209.08

	
	
	帮掌下寨人饮工程
	帮掌村
	1
	改造
	40
	地表水
	0.0212
	0.0069
	3.31 
	2.65 
	0.66 
	0.00 

	
	
	帮掌上寨人饮工程
	
	1
	改造
	60
	地表水
	0.0253
	0.0064
	4.45 
	3.16 
	1.29 
	0.00 

	
	
	岳景、龙潭洼社人饮工程
	岳家寨
	1
	改造
	20
	地表水
	0.0076
	0.0008
	7.45 
	0.95 
	0.95 
	5.55 

	
	
	岳汉社人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.0082
	0.0032
	5.69 
	1.03 
	1.03 
	3.63 

	
	
	小岭干人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.0109
	0.0039
	33.26 
	1.36 
	1.36 
	30.54 

	
	
	边河下窦家寨人饮工程
	边河村
	1
	改造
	40
	地表水
	0.021
	0.0049
	22.63 
	2.63 
	2.63 
	17.37 

	
	
	边河梁子山人饮工程
	
	1
	改造
	15
	地表水
	0.01
	0.0013
	21.48 
	1.25 
	1.25 
	18.98 

	
	
	黄连河人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.013
	0.0034
	7.67 
	1.63 
	1.63 
	4.41 

	
	
	护国街道人饮工程
	护国村
	1
	改造
	20
	地表水
	0.0076
	0
	6.81 
	0.95 
	0.95 
	4.91 

	
	
	二官下寨人饮工程
	
	1
	改造
	15
	地表水
	0.0074
	0
	28.21 
	0.93 
	0.93 
	26.35 

	
	
	老孔寨人饮工程
	幸福村
	1
	改造
	20
	地表水
	0.0061
	0.0061
	35.50 
	0.76 
	0.76 
	33.98 

	
	
	丁家寨人饮工程
	
	1
	改造
	80
	地表水
	0.04
	0.0099
	27.86 
	5.00 
	5.00 
	17.86 

	
	
	李家寨人饮工程
	
	1
	改造
	40
	地表水
	0.0156
	0.0127
	1.30 
	1.30 
	0.00 
	0.00 

	
	
	大岭干人饮工程
	
	1
	改造
	40
	地表水
	0.0171
	0.0097
	19.63 
	2.14 
	2.14 
	15.35 

	
	
	春木洼人饮工程
	
	1
	改造
	15
	地表水
	0.0104
	0.0026
	6.20 
	1.30 
	1.30 
	3.60 

	
	
	仟家寨人饮工程
	
	1
	改造
	15
	地表水
	0.0106
	0.0031
	12.51 
	1.33 
	1.33 
	9.85 

	
	
	中寨人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.0132
	0.0041
	6.33 
	1.65 
	1.65 
	3.03 

	
	
	大坪子人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.0145
	0.0041
	10.23 
	1.81 
	1.81 
	6.61 

	
	
	牛场人饮工程
	
	1
	改造
	15
	地表水
	0.0069
	0.0048
	8.78 
	0.86 
	0.86 
	7.06 

	五
	陇把镇
	
	3
	12
	
	735
	
	0.4112
	0.0536
	236.46
	51.41
	45.46
	139.59

	
	
	新马人饮工程
	龙安村
	1
	改造
	170
	地表水
	0.0855
	0.0055
	49.01 
	10.69 
	10.69 
	27.63 

	
	
	卡起人饮工程
	邦外村
	1
	改造
	40
	地表水
	0.0202
	0.0067
	9.58 
	2.53 
	2.53 
	4.52 

	
	
	弄贤人饮工程
	
	1
	改造
	240
	地表水
	0.1205
	0.0096
	44.27 
	15.06 
	15.06 
	14.15 

	
	
	弄贤五队人饮工程
	
	1
	改造
	30
	地表水
	0.0205
	0.007
	11.09 
	2.56 
	2.56 
	5.97 

	
	
	弄贤一队、新马央人饮工程
	
	1
	改造
	80
	地表水
	0.0372
	0.0032
	30.67 
	4.65 
	4.65 
	21.37 

	
	
	孟贡、中寨人饮工程
	吕良村
	1
	改造
	40
	地表水
	0.0318
	0.0055
	5.66 
	3.98 
	1.68 
	0.00 

	
	
	曼崩人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.0174
	0.0027
	35.78 
	2.18 
	2.18 
	31.42 

	
	
	芒线上寨人饮工程
	
	1
	改造
	30
	地表水
	0.0219
	0.006
	10.09 
	2.74 
	2.74 
	4.61 

	
	
	吕龙上片人饮工程
	
	1
	改造
	15
	地表水
	0.0081
	0.0015
	17.27 
	1.01 
	1.01 
	15.25 

	
	
	吕龙下片人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.0146
	0.0015
	18.33 
	1.83 
	1.83 
	14.67 

	
	
	光英人饮工程
	
	1
	改造
	30
	地表水
	0.0215
	0.0011
	2.68 
	2.68 
	0.00 
	0.00 

	
	
	芒线下寨人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.012
	0.0033
	2.03 
	1.50 
	0.53 
	0.00 

	六
	城子镇
	
	3
	8
	
	365
	
	0.1961
	0.0543
	150.95
	22.83
	20.63
	107.49

	
	
	尹卡、吕连、屯洪人饮工程
	新寨村
	1
	改造
	130
	地表水
	0.0669
	0.0177
	91.10 
	8.36 
	8.36 
	74.38 

	
	
	帮介人饮工程
	
	1
	改造
	30
	地表水
	0.0169
	0.0056
	4.34 
	2.11 
	2.11 
	0.12 

	
	
	勒通坝人饮工程
	曼帽村
	1
	改造
	50
	地表水
	0.0251
	0.0062
	17.77 
	3.14 
	3.14 
	11.49 

	
	
	上寨山人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.0146
	0.0055
	0.19 
	0.19 
	0.00 
	0.00 

	
	
	巴达下人饮工程
	巴达村
	1
	改造
	80
	地表水
	0.0388
	0.0094
	9.06 
	4.85 
	4.21 
	0.00 

	
	
	卡弄上人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.0116
	0.0015
	16.16 
	1.45 
	1.45 
	13.26 

	
	
	卡弄中人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.0113
	0.0042
	1.37 
	1.37 
	0.00 
	0.00 

	
	
	曼崩中人饮工程
	
	1
	改造
	15
	地表水
	0.0109
	0.0042
	10.96 
	1.36 
	1.36 
	8.24 

	七
	户撒乡
	
	2
	13
	
	425
	
	0.2196
	0.0261
	86.25
	25.44
	19.27
	41.54

	
	
	芒棍二社人饮工程
	腊撒村
	1
	改造
	30
	地表水
	0.0175
	0.0004
	2.10 
	2.10 
	0.00 
	0.00 

	
	
	腊姐人饮工程
	
	1
	改造
	80
	地表水
	0.0395
	0.0015
	12.45 
	4.94 
	4.94 
	2.57 

	
	
	芒棍一人饮工程
	
	1
	改造
	15
	地表水
	0.0065
	0.003
	4.46 
	0.81 
	0.81 
	2.84 

	
	
	帮四人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.0121
	0.0012
	12.08 
	1.51 
	1.51 
	9.06 

	
	
	户姐小人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.0137
	0.0051
	9.07 
	1.71 
	1.71 
	5.65 

	
	
	大海岛人饮工程
	
	1
	改造
	30
	地表水
	0.0135
	
	7.17 
	1.69 
	1.69 
	3.79 

	
	
	腊撒新寨人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.0136
	0.0012
	7.78 
	1.70 
	1.70 
	4.38 

	
	
	芒海人饮工程
	
	1
	改造
	90
	地表水
	0.0442
	0.0056
	3.60 
	3.60 
	0.00 
	0.00 

	
	
	户早人饮工程
	
	1
	改造
	40
	地表水
	0.0208
	0.0035
	11.42 
	2.60 
	2.60 
	6.22 

	
	
	上户昔人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.0098
	0.0012
	2.65 
	1.23 
	1.23 
	0.19 

	
	
	下户昔人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.0092
	0.0009
	6.33 
	1.15 
	1.15 
	4.03 

	
	
	来细二人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.0081
	0.0008
	4.83 
	1.01 
	1.01 
	2.81 

	
	
	老混东人饮工程
	
	1
	改造
	20
	地表水
	0.0111
	0.0017
	2.31 
	1.39 
	0.92 
	0.00 

	八
	章凤镇
	
	2
	4
	
	310
	
	0.3795
	0.0228
	664.64
	60.05
	108.96
	495.63

	
	
	弄贯人饮工程
	弄贯村
	1
	改造
	200
	地表水
	0.3005
	0.0093
	655.25 
	51.77 
	107.85 
	495.63 

	
	
	广弄人饮工程
	户弄村
	1
	改造
	40
	地表水
	0.0166
	
	1.62 
	1.62 
	0.00 
	0.00 

	
	
	弄转人饮工程
	
	1
	改造
	30
	地表水
	0.0226
	
	1.68 
	1.68 
	0.00 
	0.00 

	
	
	芒棒人饮工程
	
	1
	改造
	40
	地表水
	0.0398
	0.0135
	6.09 
	4.98 
	1.11 
	0.00 

	九
	勐约乡
	
	2
	2
	
	50
	
	0.0229
	0.0057
	65.31
	2.86 
	2.86 
	59.59 

	
	
	门帕新一组人饮工程
	营盘村
	1
	改造
	20
	地表水
	0.0074
	0.0037
	33.49 
	0.93 
	0.93 
	31.63 

	
	
	埋桑山搬迁人饮工程
	瓦幕村
	1
	改造
	30
	地表水
	0.0155
	0.002
	31.82 
	1.94 
	1.94 
	27.94 
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