

# 陇川县水利局 2019 年第三批统筹整合使用 财政专项扶贫资金和涉农资金项目 实施方案

根据《陇川县人民政府下达陇川县 2019 年第三批财政专项扶贫资金使用计划和陇川县 2019 年第三批财政涉农资金使用计划的通知》（陇政发〔2019〕66 号）文和《陇川县人民政府关于印发陇川县统筹整合使用财政涉农资金管理办法（试行）的通知》（陇政发〔2018〕129 号）文的总体要求部署，使用整合资金实施的项目必须做好相关的实施方案审核、绩效考核等工作。为进一步完善项目材料，规范项目实施流程，推动第三批整合项目高效实施，为扎实有序推进项目建设，确保项目建设取得实效，陇川县水利局按照制定本了实施方案。陇川县 2019 年第三批财政专项扶贫资金使用计划和陇川县 2019 年第三批财政涉农资金使用计划陇川县水利局负责实施 4 项脱贫攻坚工程，计划投入资金 787.26 万元，全部为财政涉农资金 787.26 万元。

## 一、项目建设指导思想

全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于扶贫开发系列重要讲话精神，全面推进落实省委、省政府和州委州政府关于脱贫攻坚决策部署，自觉增强“四个意识”，抓紧国家扶贫开发机遇，以解决贫困人口“两不愁，三保障”和增加农民收入为中心，改善突出制约农村生产和农民生活

发展的基础设施条件为重点，紧扣“脱贫、摘帽、增收”三大目标，坚持可持续发展，努力奋斗，自力更生和开发式扶贫的方针，走产业开发和生态建设相结合的路子，努力改善农村基础设施条件和推动经济社会事业发展。

## **二、项目建设原则**

1、坚持直接面向贫困人口的原则。把贫困户作为项目建设受益的主要对象，尽量把有限的资金和物资用在解决贫困人口产生生活基础设施条件建设上。

2、坚持以增加贫困户收入为本的原则。增加贫困户收入是贯彻落实科学发展观的具体体现，在编制报告过程中，要坚持以人为本的原则，把促进贫困户增收的长效工程建设放在第一位。

3、坚持参与扶贫的原则。在扶贫开发中，要引导贫困群众积极参与项目建设，并按时足额支付劳务报酬。充分征求群众意见，尊重群众意愿，接受群众监督。

4、坚持国家扶贫和自力更生相结合的原则。在争取国家大力帮助和扶持的同时，教育贫困群众深刻领会国家扶贫政策的精神实质，把党和国家对贫困地区的关怀变成脱贫致富的动力，充分发挥干部群众的积极性、创造性，不等不靠不要，苦干实干，多渠道、多层次筹措项目资金，保证资金和物资投入。

## **三、项目建设内容及投资估算**

项目计划投入资金 787.26 万元，其中：陇川县 2019 年第三批财政涉农资金 787.26 万元，实施 4 项。具体项目如下：

## （一）陇川县 2019 年第三批财政涉农资金项目

### 1、2019 年水库维修养护项目

2019 年水库维修养护项目为陇川县 2019 年第五批中央统筹整合涉农资金，项目主要是对全县六座水库进行维修养护，（其中：三座小（二）型水库、三座小（一）型水库）

建设内容：1、广等水库：坝顶道路硬化及增设溢洪道拦杆；2、户弄水库：排水棱体边支砌挡墙、安装三角堰排水涵管、坝顶道路硬化及增设溢洪道拦杆；3、老马寨水库：输水涵洞断裂处处理、坝顶道路硬化及增设溢洪道拦杆；4、章凤水库：输水洞出水口坍塌处修复；5、弄回水库：闸门房屋顶防水处理、溢洪道底板修复；6、磨水水库：北灌沟坍塌处修复等。

项目总投资 72 万元。

### 2、2019 年山洪监测预警系统维护

2019 年山洪监测预警系统维护项目为陇川县 2019 年第五批中央统筹整合涉农资金，在陇川县城子镇扎多村等进行自动监测站点维护建设。通过项目的建设，加强对山洪灾害自动监测设施维护，进行提前防御、及早转移。在重点区域逐步构建工程措施与非工程措施相结合的山洪灾害防治体系，防灾减灾能力将显著增强。

建设内容：1、自动水位雨量站监测设施维护 22 个。2、预警广播站设施维护 64 个。

项目总投资 7 万元。

### 3、饮水安全巩固提升项目

(1) 陇川县农村饮水安全巩固提升项目为陇川县 2019 年第七批财政专项扶贫资金，项目计划巩固提升章凤镇 1 个村委会 0.2040 万人的饮水安全问题，其中建档立卡扶贫人口 0.0163 万人。项目通过新建、改造、联网、配套，巩固提升，提高农村饮水保证率、集中供水率、自来水普及率及水质达标率。工程共分为 1 件单件工程实施，全部为改造工程。

工程建设内容：新建输水工程 1 套、配水工程 6 套。

项目总投资 200.00 万元。

(2) 陇川县农村饮水安全巩固提升项目为陇川县 2019 年第八批财政涉农资金，项目计划巩固提升章凤镇 1 个村委会 0.2402 万人的饮水安全问题，其中建档立卡扶贫人口 0.0216 万人。项目通过新建、改造、联网、配套，巩固提升，提高农村饮水保证率、集中供水率、自来水普及率及水质达标率。工程共分为 1 件单件工程实施，全部为改造工程。

工程建设内容：新建输水工程 1 套、配水工程 9 套。

项目总投资 508.26 万元。

#### **四、项目实施计划进度**

##### **(一) 准备阶段**

2019 年 7 月—8 月，完成项目前期工作，准备招投标等相关工作,做好群众宣传发动和动员工作。

##### **(二) 实施阶段**

至目前，农村饮水安全项目已实施并验收。2019 年 9 月—11 月，完成 2019 年水库维修养护项目和 2019 年山洪监测预警系统维护工程实施和验收。

### （三）总结阶段

2019年12月，完成所有项目结算、报账、总结等工作。

## 五、项目效益

### （一）经济效益

2019年水库维修养护项目建成后，保证了六座小型水库的蓄水共977万m<sup>3</sup>，提高耕地复种指数和灌溉保证率，实现了农民的增产增收，具有一定的经济效益。

2019年山洪监测预警系统维护项目建成后，可以对项目区山洪灾害进行监测预警，进行提前防御、及早转移，可以有效减低山洪灾害造成的国民经济损失。

农村饮水安全巩固提升项目实施后，饮水水质得到巩固提升后，项目区群众将会减少疾病，增强体质，村寨的环境卫生的到了改善，生活质量得到了提高，精神面貌会明显改观。

### （二）社会效益

2019年水库维修养护项目建成后，项目区光、热、水资源丰富，适宜多种农作物、经济作物生长，通过对工程措施的维修养护，进一步改善了项目区灌溉条件，合理利用水资源，加快农业产业结构调整步伐，促进农业和农村经济发展，稳步增加农民经济收入，对促进国民经济发展、民族团结和社会稳定具有十分重要的意义。

2019年山洪监测预警系统维护项目建成后，能有效提高了基层山洪灾害防御能力，提高了基层防汛指挥决策水平，发挥了显著防洪减灾效益。

饮水安全巩固提升项目实施后，饮水水质得到巩固提升后，项目区群众将会减少疾病，增强体质，村寨的环境卫生的到了改善，生活质量得到了提高，精神面貌会明显改观。

### （三）生态效益

2019年水库维修养护项目建成后，将明显改善农田灌溉用水条件，提高耕地复种指数，促进受益区群众实施退耕还林，对保护生态有促进作用，从而促进社会生态环境的良好发展。

2019年山洪监测预警系统维护项目建成后，2019年水库维修养护项目建成后，可以提高抗自然灾害能力，防止水土流失，减少山洪灾害对生态环境的破坏，保护土地资源、森林植被等。

农村饮水安全巩固提升项目实施后，将减轻水土流失，对绿化、美化新农村环境具有积极作用，并可改善群众生活及劳动环境。

## 六、项目建设保障措施

### （一）组织保障

项目由陇川县水利局实施，成立领导小组，组建项目法人进行建设，县整合办为项目资金管理单位。县水利局将加强协调，强化措施，落实责任，按照各自职能分工和具体任务，加强调查研究、督促指导等工作，切实履行职责，稳步推进项目实施。

## （二）资金管理

严格按照相关规定，项目资金实行专项管理，专款专用。陇川县水利局坚持做到项目建设事前公示事后公告，提高资金使用透明度。

## （三）项目档案管理

建立健全项目档案管理制度，由项目实施单位安排专人负责，收集整理相关文件、票据、图表等材料的分类建档和管理工作，确保项目竣工后审计、验收工作的顺利开展。

## （四）公示公告

项目要事前公示，事后公告，项目在哪里实施，就要公告公示到哪里。通过门户网站、报刊、公示牌（栏）等，采取群众便于知晓的地方和容易接受的方式进行公示。建立群众参与的工作机制，保障群众知情权、参与权、表达权和监督权，尊重群众意愿、听取群众意见，项目确定后告之群众。

## （五）认真做好项目资产移交及后续管理

项目竣工验收合格后，及时进行项目资产移交，并按照“谁受益、谁管理”的原则，督促村民小组制定科学合理的项目后续管理办法，指导和监督村民小组抓好项目后续管理，确保项目充分发挥效益。

附件：《附件 3，陇川县 2019 年第三批统筹整合财政涉农资金使用安排脱贫攻坚项目表》

陇川县水利局

2019 年 7 月 23 日