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实施方案

一、项目名称：
城子镇城子村委会碾子小组村内道路硬化项目
二、项目实施地点：城子镇城子村委会碾子村民小组
三、项目建设单位：城子镇人民政府
四、项目总投资：40万元

五、项目建设依据

（一）陇财农〔2018〕1号8

（二）陇政复〔2018〕180号

六、基本情况

城子村委会，属于半山区。距离镇0.50公里， 国土面积4.58平方公里，海拔960.00米，年平均气温16.00℃，年降水量1800.00毫米，适宜种植甘蔗、水稻等农作物。有耕地6865.00亩，其中人均耕地2.18亩；有林地5074.00亩。全村辖12个村民小组，有农户805户，有乡村人口3263人，其中农业人口3263，劳动力2117人，有建档立卡户69户243人。2017年全村经济总收入5574.00万元，农民人均纯收入9054.00元。 农民收入主要以各种亚热带农作物为主。 

城子村委会碾子村民小组是一个景颇族聚居村寨，全村共54户170人，建档立卡户13户41人。耕地面积615亩，其中水田315亩，旱地300亩，经济收入以种植业和家庭养殖业为主，经济来源单一，增收十分困难。近年来，在上级党委、政府和有关部门的帮助支持下，碾子村民小组社会经济实现了较好的发展，农村生活也发生了巨大变化，群众在经济上逐渐摆脱贫困面貌，走上致富奔小康的道路。但由于碾子村民小组进村道路还有2500平方米为30年前的老路，雨季泥泞湿滑，存在通行困难问题，对此群众反映强烈，多次要求上级党委政府帮助解决。
七、建设规模：

该路段为新建项目，道路共2500平方米，路面类型水泥路硬化路面。

八、投资概算

共建设水泥硬化路面2500㎡，总投资40万元。其中：中央财政资金投入40万元。
九、项目工期与保障措施

（一）项目工期：本项目计划在2018年10月初全面开工11月底竣工，建设期1个月。

（二）保障措施：

1、劳力保障

群众必须发挥主观能动性，积极投工投劳和筹措资金参与项目建设，重点做好养道路的建设、保养等投工劳力。

2、安全施工保障

施工方需建立安全作业，岗位职责、操作规程制度，并在施工现场立牌提示，现场人员需穿着安全作业服装，严禁越过安全作业区域，确保施工方人员、交通车辆的安全。
3、夜间施工保障

施工方夜间作业时机械需装备足够的照明设备，工作视线不清时严禁施工。施工现场如遇沟、坎等危险部位设置明显的安全标志。加强夜间检查，发现情况及时上报村组、镇政府。

十、效益分析

（一）公路工程环境影响分析

公路工程对周围环境的影响分为施工期和营运期，施工期突出，但影响期短；营运期影响轻微，但长而远。本项目地处城子村碾子小组内，道路两旁基本没有林木，对环境无破坏。此项目对促进碾子小组经济的发展具有巨大的促进作用。
（二）社会效益分析

该工程是一项民心工程，与群众的生产生活密不可分，通过本项目的实施，达到解决村内54户170人的行路难的问题，为群众赢得更多的发展时间，创造更完善的发展机会，在一些有条件的家庭中可以发展庭院经济、建设农家乐、开展乡村农业旅游，实现增加经济收入的目的。                             
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