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陇川县城子镇扎多村新山小组公厕建设

实施方案
一、项目名称：城子镇扎多村扎多小组人居环境提升工程(公厕）项目

二、项目实施地点：城子镇扎多村委会扎多村民小组
三、项目建设单位：城子镇人民政府
四、项目总投资：12万元

五、项目建设依据

（一）《2018年第二批中央财政专项资金（少数民族资金）的通知》（德财整合〔2018〕1号）

（二）陇川县人民政府关于下达2018年第二批统筹整合使用财政涉农资金计划的通知》（陇政〔2018〕43号）
六、基本情况

扎多村委会,属于半山区。距离镇10公里,国土面积3.9平方公里,海拔960.00米,年平均气温16.00℃,年降水量1800.00毫米,适宜种植甘蔗、水稻等农作物。有耕地3780.2亩,其中人均耕地1.89亩。全村辖7个村民小组,有农户456户,2019人,劳动力912人,有建档立卡户84户284人。2017年全村人均纯收入10050元。 农民收入主要以各种亚热带农作物为主。 扎多村民小组是一个汉族、景颇族聚居村寨,全村共96户401人,建档立卡户14户37人,耕地面积928亩，其中水田528亩,旱地400亩。扎多村民小组经济收入以种植业和家庭养殖业为主,经济来源单一,增收十分困难。近年来,在上级党委、政府和有关部门的帮助支持下,扎多村民小组社会经济实现了较好的发展,农村生活也发生了巨大变化,群众在经济上逐渐摆脱贫困面貌,走上致富奔小康的道路。但由于扎多村民小组没有像样公厕,极大的影响了村内环境卫生与群众生活，对此群众反映强烈,多次要求上级党委政府帮助解决。

七、建设规模：

在扎多村民小组建设公共卫生厕所2个。

八、投资概算

共建设公厕两个,每个6万元，共计投入资金12万元。

九、项目工期与保障措施

（一）项目工期：本项目计划在2018年10月初全面开工12月底竣工，建设期3个月。

（二）保障措施：

1、劳动力保障

群众必须发挥主观能动性，积极参与项目建设，重点做好公厕的建设、保养、卫生等工作。项目建设所需材料、工人由施工方提供。
2、安全施工保障

施工方需建立安全作业，岗位职责、操作规程制度，并在施工现场立牌提示，现场人员需穿着安全作业服装，严禁越过安全作业区域，确保施工方人员、附近居民的安全。
3、夜间施工保障

施工方如需夜间作业，机械需装备足够的照明设备，工作视线不清时严禁施工。施工现场部位设置明显的安全标志。加强夜间检查，发现情况及时上报村组、镇政府。

 十、效益分析

该工程是一项民心工程，与群众的生活密不可分，通过本项目的实施，达到解决村内环境的脏、乱、差等现象，对提升乡村人居环境意义重大。                            
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