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一、项目名称：陇川县城子镇新寨村吕掌小组人饮修复项目
二、项目实施地点：城子镇新寨村吕掌村民小组
三、项目建设单位：城子镇人民政府
四、项目总投资：20万元

五、项目建设依据
（一）《2018年第二批中央财政专项资金（少数民族资金）的通知》（德财整合〔2018〕1号）

（二）陇川县人民政府关于下达2018年第二批统筹整合使用财政涉农资金计划的通知》（陇政〔2018〕43号）

六、基本情况
陇川县城子镇新寨村吕掌村民小组位于陇川县城子镇西部，东靠新寨村民小组，南与城子镇磨水村相连，西邻户撒，北连帮界村民小组。距城子镇5公里，吕掌村民小组共有农户41户、166人；有耕地面积301亩（耕地中水田254亩，旱地47亩），林地2634亩。主要经济作物为甘蔗、水稻。2017年农村经济总收入达162万元，农民人均纯收入9346元。 

2014年开展对贫困人口的识别和建档立卡工作以来，经过多轮回头看和动态管理后，截至2018年7月吕掌村民小组在国办系统标注有建档立卡贫困对象16户56人。通过几年的努力，截至2017年12月20日实现15户53贫困人口脱贫。 

近年来，在上级党委、政府和有关部门的帮助支持下，城子镇新寨村吕掌村民小组社会经济实现了较好的发展，群众生活也发生了巨大变化，群众在经济上逐渐摆脱贫困面貌，走上致富奔小康的道路。

七、建设规模：
吕掌村民小组人饮项目由于使用时间长，加之受连续降雨影响，人饮蓄水池旁发生泥土坍塌，导致县林场灌溉水渠堵塞、吕掌村民小组人饮蓄水池面临坍塌。项目包含取水沟渠修复加固、取水池修复加固、前池塌方段加固处理和120米主管更换等。
投资概算

计划投入资金20万元进行人饮修复项目建设，其中2018年第二批中央财政专项扶贫资金（少数民族资金）10万元、2018年度第一批省级统筹整合涉农资金10万元。

九、项目工期与保障措施

（一）项目工期：本项目计划在2018年10月开工建设，2018年12月完成。

（二）保障措施：
1、劳力保障

修复工程施工人员由施工方负责，重点做好土方开挖、回填、挡墙支砌、钢筋混凝土浇筑、主水管安装等工作。

2、安全施工保障

施工方建立安全作业，岗位职责、操作规程制度，并在施工现场立牌提示，现场人员严格按照施工技术规范操作，施工期间非现场施工人员严禁越过安全作业区域，确保施工方人员、附近群众及牲畜的安全。

十、效益分析
该项目涉及吕掌、大新等村民小组人饮88户、360人；县林场和村民小组灌溉面积1000余亩。项目实施后为群众解决了生活、生产用水问题，是一项民心工程，与群众的生活密不可分。本项目的实施，有利于脱贫攻坚工作的开展和推进。                             
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