
陇川县2017年农村饮水安全巩固提升精准扶贫工程               扶贫资金项目计划完成情况
一、基本情况

陇川县2017年度农村饮水安全巩固提升项目工程，涉及陇川县王子树乡、护国乡等9个乡镇33个村委会30215人的饮水安全问题，其中建档立卡贫困人口5806人，供水规模5375m3/d。项目通过新建、改造、联网、配套，巩固提升农村饮水保证率、集中供水率、自来水普及率及水质达标率。工程共分为132件工程实施，工程总投资为2993.53万元，其中，中央财政补助379万元，省级财政补助379万元，州级财政补助134，县财政配套2101.53万元。

工程总体布置为节约工程投资，充分利用现有可利用的工程设施，工程总体设计方案为：1、供水方式为自流引水方式，供水系统总体流程为：取水构筑物→净水构筑物→输水主管→净水设备→消毒设备→调节池→配水管网→用水户。2、工程建设内容：新建取水坝78座，净水构筑物61套，蓄水池65个，净水设备7套；安装108条主管，91套配水管网，配套消毒设施71件。

二、建设完成情况
工程于2017年6月1日开工，工程于11月底按照批准的建设标准、建设规模、建设内容全部完工。

资金使用情况

审定工程概算总投资2993.53万元，其中到位1771.00万元（中央财政补助250.00万元，省级财政补助187.00万元，州级财政补助134.00，县财政配套1200.00万元）。未到位资金1222.53万元。目前已支付工程款1771.00万元。
四、绩效目标及减贫机制实现情况
陇川县2017年农村饮水安全巩固提升精准扶贫工程为约7370户农村人口解决了饮水安全问题，按每户每年为解决饮水需付出30个劳动力计算（只计算农村人口），每年可节约劳动工日22.11万个，贫困山区以每个劳动工日30元计算，每年节约的挑水工日可产生间接效益663.3万元。通过改善饮用水质，避免饮用不卫生水，还可以减少医药费支出。同时有水保证，还可发展庭园经济，增加经济收入。通过农村饮水安全项目实施，对促进农村经济发展，增加农民收入，加快农村城市化步伐起到积极的推动作用。
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