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	项目绩效评价表

	项目名称：陇把镇吕良村曼线、吕龙村民小组蚕桑产业发展示范基地建设项目

	绩效目标完成评审总分(100分)
	指标设置
	指标完成
	审核标准
	得分

	合计
	100

	一、预算执行率（10分)
	10分
	
	
	定量指标得分按照以下方式评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，应分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值，未完成指标值的，按照完成值和指标值的比例得分。定性指标得分按照以下方式评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	10分

	二、产出指标
	50分
	1.曼线小组建设取水坝一座，支砌水泥三面沟3公里，砌毛石混凝土挡墙400立方等；2.吕龙小组建设取水坝一座，支砌水泥三面沟1公里等。项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；项目开始时间2023年4月28日；项目完成时间2023年11月30日。
	项目已按照预定方案实施完成；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；项目开始时间2023年4月28日；项目完成时间2023年11月4日。
	
	50分

	三、效益指标
	30分
	该项目完成后，受益村民936人（受益脱贫人口218人），受益面积约1080亩。
	该项目完成后，受益村民936人（受益脱贫人口218人），受益面积约1100亩。
	
	30分

	四、受益对象满意度指标
	10分
	该项目所涉及的曼线、吕龙村群众满意度95%。
	该项目所涉及的曼线、吕龙村群众满意度99%。
	
	10分



注：指标设置是指被抽查的项目年初入库时设置的绩效指标情况

