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	项目绩效评价表

	项目名称：章凤镇芒弄村广丙、来付、芒弄、闷帕村民小组污水治理项目

	绩效目标完成评审总分(100分)
	指标设置
	指标完成
	审核标准
	得分

	合计
	100

	一、预算执行率（10分)
	10分
	
	
	定量指标得分按照以下方式评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，应分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值，未完成指标值的，按照完成值和指标值的比例得分。定性指标得分按照以下方式评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	10分

	二、产出指标
	50分
	1.广丙村实施46户农村污水治理，新建管网1666m，户用集水槽37座，户用集水池13座；2.南兰村实施45户农村污水治理，新建管网1350m，户用集水槽45座，户用集水池45座；3.芒弄村涉及80户，新建管网3063m，户用集水槽11座，户用集水池11座；4.闷帕村涉及43户，新建管网1585m，户用集水槽43座，户用集水池4座，提升管441m，一体化提升泵站1座项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；项目开始时间2023年5月10日；项目完成时间2023年11月30日。
	项目已按照预定方案实施完成；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；项目开始时间2023年4月28日；项目完成时间2023年10月14日。
	
	50分

	三、效益指标
	30分
	该项目完成后，受益村民1152人（受益脱贫人口61人），受益村4个。
	该项目完成后，受益村民1152人（受益脱贫人口61人），受益村4个。
	
	30分

	四、受益对象满意度指标
	10分
	该项目所涉及的曼线、吕龙村群众满意度96%。
	该项目所涉及的曼线、吕龙村群众满意度97%。
	
	10分



注：指标设置是指被抽查的项目年初入库时设置的绩效指标情况

