附件6

	2024年项目绩效评价表

	1、 项目名称：陇川县民族村寨提升项目

	绩效目标完成评审总分(100分)
	指标设置
	指标完成
	审核标准
	得分

	合计	
	

	一、预算执行率（10分)
	10分
	10
	10
	定量指标得分按照以下方式评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，应分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值，未完成指标值的，按照完成值和指标值的比例得分。定性指标得分按照以下方式评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	9分

	二、产出指标
	50分
	民族村寨提升3个村，1.清平乡广外村广外坝村小组建设围栏150米，场地硬化1200平方米；2.勐约乡营盘村营盘小组排水沟渠及人饮设施修复2项；3.章凤镇弄贯村滇丙小组建设6蹲位卫生公厕1座及村庄人居环境整治提升。项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；项目开始时间2024年4月；项目完成时间2024年6月底。
	1.清平乡广外村广外坝村小组建设围栏159.5米，场地硬化1291.86平方米；2.勐约乡营盘村营盘小组排水沟渠及人饮设施修复2项；3.章凤镇弄贯村滇丙小组建设6蹲位卫生公厕1座及村庄人居环境整治提升。项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；项目开始时间2024年4月；项目完成时间2024年6月初。
	
	50分

	三、效益指标
	30分
	该项目完成后，受益村民860人。
	项目完成后，受益村民860人。
	
	30分

	四、受益对象满意度指标
	10分
	[bookmark: _GoBack]该项目所涉及的广外坝、营盘、滇丙村民小组群众满意度95%。
	该项目所涉及的广外坝、营盘、滇丙村民小组群众满意度95%。
	
	10分



注：指标设置是指被抽查的项目年初入库时设置的绩效指标情况

