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陇川县民族村寨提升项目实施方案

根据《陇川县人民政府关于下达陇川县2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划的通知》（陇政〔2024〕3号）文件要求，资金使用计划安排陇川县民宗局负责实施陇川县民族村寨提升项目，计划投入资金90万元，为扎实有序推进项目建设，确保项目建设取得实效，特制定本实施方案。
一、项目名称：陇川县民族村寨提升项目
二、项目实施地点：陇川县清平乡广外村广外坝村小组、勐约乡营盘村营盘村小组、章凤镇弄贯村滇丙村小组
三、项目建设单位：陇川县民族宗教事务局
四、项目总投资：90万元
五、项目建设指导思想
坚持以习近平总书记乡村振兴战略思想为指导，深入贯彻落实中央、省州关于衔接推进乡村振兴工作的部署要求，紧紧围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴总要求。以村庄公共服务设施建设，改善人居环境方面为依托，与脱贫攻坚有效衔接、与城镇化联动推进，推动形成城乡融合发展格局，为农村发展现代化奠定坚实基础。
六、项目建设原则
（一）合力推进原则。由项目主管部门牵头组织，社会广泛参与，群众投工投劳，各司其职、各记其功、合力攻坚，共同推进项目建设。
（二）群众主体原则。优先选择群众最关心、最直接、最迫切的项目，确保最大受益、最广泛受益。建设项目根据群众意见科学安排，建设过程有群众参与监督，验收挂牌有群众满意度评价，后续管理有村规民约保障，形成群众自我建设、自我管理、自我发展的良好机制。
（三）创新示范原则。在项目建设过程中，注重政策、机制和方法创新，边实施、边总结、边宣传、边示范，充分发挥示范引领作用。
七、项目建设内容及投资估算
陇川县民族村寨提升项目。项目计划投入资金90万元，其中每个村组计划投入资金30万元；主要建设内容：1.清平乡广外村广外坝村小组建设围栏150米，场地硬化1200平方米；2.勐约乡营盘村营盘小组排水沟渠及人饮设施修复2项；3.章凤镇弄贯村滇丙小组建设6蹲位卫生公厕1座及村庄人居环境整治提升等。
八、项目实施计划进度
（一）准备阶段。2024年2月，完成工程设计、造价咨询等项目前期工作，做好群众宣传发动和动员工作。
（二）实施阶段。2024年3月－6月，项目实施竣工并验收完成。
（三）总结阶段。2024年7月，完成项目结算、报账、总结等工作。
九、项目效益分析
通过项目的实施，将极大提升3个民族村寨的公共服务水平，改善村容村貌人居环境，促进乡村农旅产业发展，进一步巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴发展，受益211户860人。
十、项目建设保障措施
（一）组织保障
为确保项目顺利实施，实现预期目标，由县民宗局成立项目建设工作领导小组，负责项目的组织协调和监督管理工作。                
组  长：丁勒堵    县委统战部副部长 民宗局局长    
副组长：李家龙    县民宗局副局长
成  员：韩海波    县民宗局经建股股长         
张家平    县民宗局文教法规督查股股长  
赖福寿    县民宗局办公室工作人员
杨菊松    县民宗局财务人员
领导小组下设办公室于民宗局经建股，负责项目的组织协调和监督管理工作，办公室主任由韩海波同志兼任。
（二）资金管理
严格按照相关规定，项目资金实行专项管理，专款专用，建立完善的项目资金管理机制，严格执行财务审批制度，坚持做到项目建设事前公示事后公告，提高资金使用透明度。
（三）项目档案管理
[bookmark: _GoBack]加强项目管理制度和管理建设，对项目建设过程中的图像、文字等痕迹资料实行严格收集管理，明确专人负责项目收集和管理工作，建立台账，及时进行档案移交。
（四）公示公告
对项目实施情况实行公示、公告，使群众能掌握项目实施前、后的建设内容、规模、投资和完成情况，设立监督举报电话，接受群众的监督，保障群众的知情权、监督权和参与管理权。
（五）项目资产移交及后续管护
项目竣工验收合格后，及时进行项目资产移交，并按照“谁所有、谁管理，谁受益、谁养护”的原则，村级公益设施的管护主体是村民委员会，村委会负责人是直接责任人，每个村民都有监督管理的责任和维护的义务。并督促项目村小组建立和完善村级公益性资产管护制度，村支两委加强监督，定期检查管护情况，督促管护责任落实，确保项目充分发挥效益。
十一、招标方案
（一）招标组织形式
根据使用资金额度要求以及有关规定组织工程招标。
（二）招标方式
按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省政府集中采购目录及标准（2021年版）的通知》（云政办函〔2020〕 115号）规定，工程建设资金在400万元以上采取公开招标，60万元以上400万元以下采取政府采购，60万元以下由实施单位自行采购。
陇川县民族村寨提升项目，总投资90万元，按照文件要求，采取政府采购的方式进行。
